

Stadt Friedberg



Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Farbcodes	2016																															2017																																	
						Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember				Januar																																
						19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3																												
1	Startgespräch	12.05.2016	1t	12.05.2016	Auftraggeber	1																																																																
2	Erstellung Verfahrensunterlagen (Veröffentlichungstext, Bewertungsmatrizen etc.)	13.05.2016	4w 4t	15.06.2016	M+P	2																																																																
3	Versand Vorabzug Verfahrensunterlagen	16.06.2016	1t	16.06.2016	M+P						3																																																											
4	Durchsicht Verfahrensunterlagen	17.06.2016	8t	28.06.2016	Auftraggeber						4																																																											
5	Anpassung Verfahrensunterlagen	29.06.2016	4t	04.07.2016	M+P							5																																																										
6	Versand Verfahrensunterlagen für Sitzung Stadtrat	05.07.2016	1t	05.07.2016	M+P							6																																																										
7	Vorbereitung Sitzung Stadtrat	06.07.2016	3w	26.07.2016	Auftraggeber							7																																																										
8	Sitzung Stadtrat, Freigabe der Verfahrensunterlagen (Veröffentlichungstext, Bewertungsmatrizen etc.)	27.07.2016	1t	27.07.2016	Auftraggeber							8																																																										
9	Veröffentlichung	28.07.2016	1t	28.07.2016	M+P							9																																																										
10	Bewerbungsphase (30 Kalendertage)	28.07.2016	33kt	30.08.2016	Bewerber							10																																																										
11	Auswahlverfahren (Prüfung der eingegangenen Unterlagen)	31.08.2016	3w	20.09.2016	M+P								11																																																									
12	Vorstellung des Prüfergebnisses	21.09.2016	1t	21.09.2016	M+P									12																																																								
13	Versand der Einladungen zur Vergabeverhandlung	22.09.2016	2t	23.09.2016	M+P									13																																																								
14	Versand der Ergänzenden Unterlagen zur Vergabeverhandlung	26.09.2016	2t	27.09.2016	M+P									14																																																								
15	Vorbereitung der Teilnehmer zur Vergabeverhandlung und Angebotsabgabe	28.09.2016	3w 1t	19.10.2016	Bewerber									15																																																								
16	Vergabeverhandlung	20.10.2016	1t	20.10.2016	Auftraggeber										16																																																							
17	Nachprüfung des Ergebnisses	21.10.2016	4t	26.10.2016	M+P										17																																																							
18	Vorbereitung Sitzung Stadtrat	27.10.2016																																																																				

 Auftraggeber M+P Bewerber Wartefrist

Asta Powerproject