

Vergabestelle

Prüfungsvermerk zur Änderung der Gesamtvergütung

Az / AVA-Nummer 8801.9450.19 Auftragsnummer _____
 fachlich zuständig AB Wolfgang Rockelmann Datum 11.02.2019
 federführend zuständig Stadt Friedberg Bearbeiter / Tel. _____
 Auftragnehmer: Zimmerei Achter, Hans-Martin-Schleyer-Str. 17, 86551 Aichach

Baumaßnahme
Sanierung und Einbau von drei Wohnungen
Jesuitengasse 11, 86316 Friedberg

Leistung
Zimmererarbeiten

Auftrag vom 18.07.2018 Auftragssumme 180.384,90 €

Anlage: Vergütungszuordnung und -berechnung – 521.H Nr. 1 vom 11.02.2019

- Nachtragsforderung des Auftragnehmers
 - Mehr- und Minderkosten-Aufstellung vom _____
 - Nachtragsangebot vom 29.01.2019
- Nachtragsforderung des Auftraggebers
 - Mehr- und Minderkosten-Aufstellung vom 11.02.2019

1. Summe des erteilten Auftrags	<u>180.384,90</u>	€	✓
Summe bisheriger Änderungen der Vergütung	<u>0,00</u>	€	
2. Bezug: _____			
3. Summe der bisherigen Gesamtvergütung		€	
4. Summe der zusätzlichen Vergütung	<u>23.104,56</u>	€	✓
5. Summe der neuen Gesamtvergütung	<u>203.489,46</u>	€	✓
Die Gründe für die Änderung der Gesamtvergütung sind aus der Anlage (Vergütungszuordnung und -berechnung – 521.H) ersichtlich.			

Nachtragsvereinbarung mit Formblatt Nachtragsvereinbarung – 523.H

- erforderlich, weil Auswirkung auf die Gesamtvergütung und die Preise (Einheits- bzw. Pauschalpreise)
- nicht erforderlich, weil nur Auswirkung auf die Gesamtvergütung, jedoch nicht auf die Preise (Einheits- bzw. Pauschalpreise)

w wolfgang rockelmann architekt
 jesuitengasse 5 • 86316 friedberg
 tel. (08 21) 2 60 99-0 • fax (08 21) 2 60 99-24

erstellt / fachlich zuständig Wolfgang Rockelmann (mit den ersichtlichen Änderungen) einverstanden

federführend zuständig Aut. 23 nicht einverstanden

Haushalt/Kosten vorn. ✓ Behördenleitung _____

Bestätigung BA 26/03/19 erford. ! => Auftrag 910 02/04/19