

Vergabestelle

Prüfungsvermerk zur Änderung der Gesamtvergütung			
Az / AVA-Nummer	8801.9450.19	Auftragsnummer	
fachlich zuständig	AB Wolfgang Rockelmann	Datum	13.03.2019
federführend zuständig	Stadt Friedberg	Bearbeiter / Tel.	
Auftragnehmer:	Zabylith Natursteine, An der Römervilla 20, 86316 Friedberg		

Baumaßnahme
Sanierung und Einbau von drei Wohnungen
Jesuitengasse 11, 86316 Friedberg
Leistung
Baumeisterarbeiten

Auftrag vom	18.07.2018	Auftragssumme	99.611,85	€
-------------	------------	---------------	-----------	---

Anlage: Vergütungszuordnung und -berechnung – 521.H Nr. 1 vom 13.03.2019
--

☒	Nachtragsforderung des Auftragnehmers
☐	Mehr- und Minderkosten-Aufstellung vom _____
☒	Nachtragsangebot vom 29.01.2019 - 04.03.2019
☒	Nachtragsforderung des Auftraggebers
☒	Mehr- und Minderkosten-Aufstellung vom 13.03.2019

1. Summe des erteilten Auftrags	99.611,85	€
Summe bisheriger Änderungen der Vergütung	0,00	€
2. Bezug: _____		
3. Summe der bisherigen Gesamtvergütung		€
4. Summe der zusätzlichen Vergütung	45.046,25	€
5. Summe der neuen Gesamtvergütung	144.658,10	€
Die Gründe für die Änderung der Gesamtvergütung sind aus der Anlage (Vergütungszuordnung und -berechnung – 521.H) ersichtlich.		

Nachtragsvereinbarung mit Formblatt Nachtragsvereinbarung – 523.H

☒	erforderlich, weil Auswirkung auf die Gesamtvergütung und die Preise (Einheits- bzw. Pauschalpreise)
☐	nicht erforderlich, weil nur Auswirkung auf die Gesamtvergütung, jedoch nicht auf die Preise (Einheits- bzw. Pauschalpreise)
☐	

erstellt / fachlich zuständig	Wolfgang Rockelmann architekt Jesuitengasse 5 • 86316 Friedberg Tel. (08 21) 2 60 99-0 • Fax (08 21) 2 60 99-24	einverstanden (mit den ersichtlichen Änderungen)
federführend zuständig	HA 23	☐ nicht einverstanden
Haushalt/Kosten	00sh. ✓	Behördenleitung

Wolfgang Rockelmann 26/03/19 1. f. d. d. Auftrag ab 02/04/19