

Korrigierter Kostenvergleich Kostenschätzung/Machbarkeitsstudie zur Kostenschätzung Vorentwurf (LPH 2)

	Kosten Machbarkeitsstudie <i>Stand April 2018</i>	Kosten Vorentwurf <i>Stand Januar 2020</i> prognostiziert auf den Baubeginn 2021	Differenz
KGR 200	1.029.000,00 €	1.300.000,00 €	271.000,00 €
KGR 300	4.273.720,00 €	5.100.000,00 €	826.280,00 €
KGR 400	1.470.000,00 €	2.305.251,87 €	835.251,87 €
KGR 500	150.000,00 €	226.000,00 €	76.000,00 €
KGR 600	380.000,00 €	342.300,00 €	-37.700,00 €
KGR 200-600	7.302.720,00 €	9.273.551,87 €	
Unvorhergesehenes 10 % aus KGR 200-600		927.355,19 €	927.355,19 €
Summe KGR 200-600 inkl. Unvorhergesehenes 10%		10.200.907,06 €	927.355,19 €
KGR 700	1.679.626,00 €	2.346.208,62 €	666.582,62 €
Gesamt	8.982.346,00 €	12.547.115,69 €	3.564.769,69 €

abzügl. Preissteigerung	1.415.842,29 €
abzügl. zusätzlicher Kosten	1.746.269,04 €
Mehrkosten	402.658,36 €

Abweichung der Kostenschätzungen in Prozent	4,48 %
--	---------------

Aufgestellt:

Donauwörth den 23.1.2020

O/A