



Beschlussvorlage 2021/175	Referat	Stadtwerke
	Abteilung	Stadtwerke
	Verfasser(in)	Werke

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Stadtrat	20.05.2021	öffentlich

**Neubau eines Regenüberlauf- bzw. Regenrückhaltebeckens im Bereich der ehem. Kläranlage Haberskirch
- Vergabeverfahren -**

Beschlussvorschlag:

Die öffentliche Ausschreibung der Baumeister- und Abbrucharbeiten für den Neubau des RÜB / RRB an der Unterzeller Straße in Haberskirch wird gemäß § 17 Abs. 1 VOB/A aufgrund der Unwirtschaftlichkeit der Angebote aufgehoben.

Die beschränkte Ausschreibung der Erd- und Spezialtiefbauarbeiten für den Neubau des RÜB / RRB an der Unterzeller Straße in Haberskirch wird gemäß § 17 Abs. 1 VOB/A aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs der Leistung für die Erd- und Spezialtiefbauarbeiten und der Baumeister- und Abbrucharbeiten und der mit der Aufhebung der Ausschreibung der Baumeister- und Abbrucharbeiten einhergehenden Änderung der Ausführungszeiten aufgehoben.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
------------------	---------------------------	-----------------------------



Sachverhalt:

Nach der Vorstellung der Maßnahme mit Kostenfortschreibung im Werkausschuss am 26.01.2021 und der Baufreigabe durch den Ausschuss haben die Stadtwerke die Ausschreibung der erforderlichen Arbeiten durchgeführt. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Ausschreibungen schlagen die Stadtwerke eine Aufhebung der Ausschreibungen und eine Wiederholung der Ausschreibungen zu einem späteren Zeitpunkt vor. Auch der ursprünglich geplante Baubeginn verschiebt sich dadurch vom Sommer 2021 auf das Frühjahr 2022.