



<b>Beschlussvorlage</b> <b>2024/021</b>	Referat	Stadtwerke
	Abteilung	Stadtwerke
	Verfasser(in)	Werke

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Stadtrat	25.01.2024	öffentlich

**Neubaugebiet an der Unterzeller Straße in Wulfertshausen  
- Wasserversorgung, Beauftragung eines Nachtragsangebotes -**

**Beschlussvorschlag:**

Die zusätzlichen Leistungen zur Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Unterzeller Straße zwischen dem ursprünglichen Bauende in Höhe der Einmündung der Kleestraße und der Wulferichstraße einschließlich der erforderlichen Unterhaltsleistungen wird auf der Grundlage des Angebotes vom 19.12.2023 an die Fa. Fritz Heidel OHG, Mühlstraße 3, 89353 Glött beauftragt.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



### **Sachverhalt:**

Im Rahmen der Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet an der Unterzeller Straße in Wulfertshausen war bislang auch die Erneuerung der Wasserleitung in der Unterzeller Straße bis zum Ende der neu geplanten Abwasserdruckleitung in Höhe der Kleestraße zur Ausführung mit vorgesehen. Diese Maßnahme kann aufgrund entsprechender Überschneidungen mit den dabei gemeinsam auszuführenden Arbeiten wirtschaftlich durchgeführt werden. Die Leistungen hierfür wurden im Rahmen der Ausschreibungen zu den Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet bereits mit vorgesehen und mit Beschluss des Stadtrates vom 20.07.2023 vergeben.

Für die Restlänge von rd. 80m zwischen der Kleestraße und der Wulferichstraße wurde nun dem Werkausschuss am 07.12.2023 vorgeschlagen, die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Unterzeller Straße im Zuge der Erschließungsmaßnahmen mit ausführen zu lassen. Der Werkausschuss hat dem zugestimmt.

Gründe hierfür sind, dass die Ausführung im Rahmen der notwendigen Straßensperrung mit erfolgen kann, die Trinkwasserleitung damit komplett im Straßenzug erneuert ist und dass im Kreuzungsbereich Unterzeller Straße / Wulferichstraße notwendige Erneuerungen von Schiebern und eine notwendige Stilllegung einer bestehenden Leitung in diesem Zuge mit durchgeführt werden können.

Der Austausch von Grundstücksanschlussleitungen ist in diesem Teilstück nicht notwendig. Die Arbeiten sollen im Rahmen der bestehenden Beauftragung vom Auftragnehmer für die Wasserleitungsbauarbeiten im Baugebiet und in der Unterzeller Straße mit durchgeführt werden. Die Ausführung erfolgt im Rahmen des geplanten Ausführungszeitraums in der Unterzeller Straße von Anfang Mai mit einem Zeitzuschlag für das Bauende bis ca. Ende Juni 2024.

Gemäß der Beschlussfassung des Werkausschusses vom 07.12.2023 wurde für die zusätzlichen Leistungen ein Angebot (Nachtragsangebot) vom beauftragten Auftragnehmer für die Wasserleitungsbauarbeiten auf Basis des bestehenden Leistungsverzeichnisses eingeholt.

Entsprechende Mittel sind im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 der Stadtwerke eingestellt.

Die Beauftragung der zusätzlichen Leistungen ist durch den Stadtrat zu erteilen, da die ursprüngliche Beauftragung für Los 3: Wasserleitungsbauarbeiten für das Neubaugebiet Unterzeller Straße ebenfalls durch den Stadtrat erfolgte.

### **Anlagen**

Lageplan

Nachtragsangebot nichtöffentlich (nur digital)