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Planzeichen:

Wohnbebauung

Gemeinbedarfsflache,
Stadtteilmitte, Nahversorgung

Innerartliche Grunzuge
Straflenbegleitgrun, Bestand
Wald
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Ausgleichsfidchen, Eingrinung
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Verkehrserschliefung
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~ Defitigelt

Offenes Forum

Sitzung des PUA

Sitzung des Stadtrats
Sitzung der Projektgruppe
Fachliche Stellungnahmen

Sitzung der Projektgruppe

Fachgesprach

Sitzung der Projektgruppe

Rahmenplan-Entwurf

Sitzung des PUA

Rahmenplan

Offenes Forum

Innovative Stadterweiterung Friedberg Sid
Weiterentwicklung der Rahmenplanung mit Biirgerbeteiligung

Prasentation des Bebauungsplans fiir den 1. Bauabschnitt
Uberleitung zur Rahmenplanung: Vorstellung des weiteren Prozesses
27. November 2013

Prasentation zum aktuellen Planungsstand
Ideensammlung und Identifikation zentraler Handlungsfelder fiir die Fachgesprache

18.02.2014

Vorstellung und Reflektion der Ergebnisse des Offenen Forums
17.07.2014

Einberufung der Projektgruppe
Juli 2014

| Abstimmung strategischer Eckpunkte in der Rahmenplanung

September 2014

Ggf. Erstellung fachlicher Gutachten zu einzelnen Themen
Oktober 2014

Abstimmung strategischer Eckpunkte in der Rahmenplanung

November 2014

Ggf. Expertenrunde zu ausgewdhlten Themen wie Verkehr, Energie, Nahversorgung,
alternative Wohnformen, Naherholung, soziale Infrastruktur etc.

Dezember 2014

Riickkopplung der Ergebnisse des Fachgesprachs

Dezember 2014

Uberarbeitung des Rahmenplan-Entwurfs
Januar 2015

Diskussion der Ergebnisse im politischen Gremium; Festlegung des 2. Bauabschnitts
Februar 2015

Ausarbeitung des Rahmenplans
Marz 2015

Prasentation des Rahmenplans ; Uberleitung zum 2. Bauabschnitt
Juni 2015
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