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Beschlussvorlage 
 

2017/399  

 Referat Finanzreferat  

 Abteilung 
Abt. 23, 
Gebäudemanagement 

 Verfasser(in) Finanzreferat  

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Stadtrat 14.12.2017 öffentlich 

 
 
Stadtarchiv Pfarrstraße 6: Statische Ertüchtigung Dach-/Deckentragwerk; mündlicher 
Sachstandsbericht zur Prüfung der vollständige Dachstuhlerneuerung 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der mündliche Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Folgende weitere Vorgehensweise wird beschlossen: ______________________ 
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Sachverhalt: 
 
1. Ausgangslage 
 

In der Sitzung des Bauausschusses am 30. November 2017 wurde ein umfangreiches Sanie-
rungskonzept zum Dachtragwerk des städtischen Objektes Pfarrstraße 6 (Stadtarchiv) vorge-
stellt. 
 
Das unter Berücksichtigung der statischen, bautechnischen und denkmalpflegerischen Erfor-
dernisse entwickelte Sanierungskonzept sieht im Wesentlichen folgende bauliche Maßnah-
men vor: 
 
a) Konstruktive Maßnahmen: 

- Ertüchtigung der morschen Balkenköpfe (ca. 24 Stück) mittels beidseitiger Beila-
schung, oder Bolzen 

- Austausch der morschen Fußpfette auf ca. 5 m Länge 
- Ersatz der zwei beschädigten Stichbalken 
- Ersatz eines von Wurmbefall betroffenen Sparrens 

 
b) Statische Maßnahmen (Decke über 1. Obergeschoss): 

- Befestigung Deckenbalken mit Sparrenpfettenanker an Überzug 
- Verstärkung Überzug Stahlprofilen 

 
c) Schimmelpilzbefall 
 
Die Notwendigkeit der Baumaßnahme ist überwiegend durch die konstruktiven und statischen 
Erfordernisse motiviert, die Beseitigung des Schimmelpilzbefalles stellt aus der Sicht der be-
ratenden Gutachter eine sinnvolle und zweckmäßige Ergänzung dar. 
 
Entgegen der unrichtigen Berichterstattung in der Friedberger Allgemeinen beträgt die ur-
sprünglich geplante Bauzeit 16 Wochen (Beginn: 16. KW 2018, Ende 32. KW 2018). Dabei 
wurde ausdrücklich auf die Belange der Nutzer des Gebäudes und des Archivhofes Rücksicht 
genommen, um die möglichen Beeinträchtigungen zu reduzieren. Der Friedberger Advent ist 
von dieser Baumaßnahme nicht tangiert. 
 
Die Kostenlage (brutto) stellt sich wie folgt dar: 
 
Gesamtbaukosten:    290.000 € 
davon Schimmelbekämpfung:    85.000 € 
 
 

2. Prüfungsauftrag 
 
Der Bauausschuss beauftragte die Verwaltung, eine Totalerneuerung des Dachstuhls zu prü-
fen. Da das Gebäude ein Einzeldenkmal ist, muss diese Frage mit der unteren Denkmal-
schutzbehörde unter Beteiligung des Landesamtes für Denkmalspflege geprüft werden. Am 
Mittwoch, den 13. Dezember 2017, fand ein Denkmalssprechtag statt, in dem diese Aufga-
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benstellung vorgestellt wurde. In der heutigen Sitzung werden die Ergebnisse mündlich vor-
gestellt. 
 
Das weitere Procedere ist dann zu beraten. 
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