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Beschlussvorlage 
 

2018/304  

 Referat Baureferat  

 Abteilung 
Abt. 32, 
Stadtplanung/Hochbau 

 Verfasser(in)   

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Stadtrat 26.07.2018 öffentlich 

 
 
Neubau von städtischen Wohnungen im Baugebiet Nr. 92 westlich der Afrastraße; 
- Vergabe von Leistungen im Vergabepaket VE02-0100, VE02-0150 - 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

VE02-0100 Rohbauarbeiten: 
Der Auftrag für die Vergabeeinheit VE02-0100 Rohbauarbeiten wird der Firma: 
Lindermayr GmbH  Co.KG 
Hochbau – Tiefbau 
Innere Industriestraße 26 
86316 Friedberg- Derching 
auf Basis des Angebotes vom 22.06.2018 erteilt. 
 
 
VE02-0150 Gerüstbauarbeiten 
Der Auftrag für die Vergabeeinheit VE02-0150 Gerüstbauarbeiten wird der Firma: 
Gerüstbau Jörg Meyer   
Rudolf- Diesel- Str. 8 
86508 Rehling- Oberach  
auf Basis des Angebotes vom 21.06.2018 erteilt. 
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Sachverhalt: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 19.10.2017 die vorgelegte Entwurfsplanung zum Neubau 
von 67 städtischen Wohnungen mit Tiefgarage im Baugebiet Nr. 92 an der Afrastraße/ Georg-
Fendt-Straße, sowie die Kostenberechnung nach DIN 276 vom 05.10.2017 mit den 
Gesamtkosten von 18.679.029,12€ (Kostengruppen 100-700) zur Kenntnis genommen und 
anerkannt. 
Auf dieser Basis wurde unverzüglich der Förderantrag bei der Regierung von Schwaben 
eingereicht. Die Entscheidung der Bewilligung wurde von Seiten der Regierung von Schwaben 
am 08.03.2018 der Stadt Friedberg überstellt. 
 
Durch veränderte Fundamentierungsüberlegungen und positive Vergabeergebnisse in der 
Vergabeeinheit  VE01 (Beauftragung in der Bauausschusssitzung am 10.07.2018) ergab sich 
bisher ein Budgetpuffer von ca.1,1 Mio €  
 
 
 
VE02-0100 Rohbauarbeiten: 
Es wurde eine europäische Ausschreibung, offenes Verfahren nach VOB durchgeführt: 
 
Zum Submissionstermin am 22.06.2018 10:00Uhr, gaben 6 Firmen ein Angebot fristgerecht ab. 
 
Wirtschaftlichstes Angebot: 
Nach Prüfung der Angebote durch das Bauleitungsbüro 3+ Architekten, ist der Billigstanbieter 
die Firma xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxßx xx 
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
auf Basis des Angebotes vom 22.06.2018. 
 
Kostendeckung:   
In der Kostenberechnung vom 05.10.2017, stehen innerhalb des Gesamtbudgets für die 
Vergabeeinheit  VE02-0100– Rohbauarbeiten 4.710.569,19€ brutto zur Verfügung. Mit der 
Auftragserteilung wird das zur Verfügung stehende Budget vom 05.10.2017 sowie das 
fortgeschriebene Budget vom 16.03.2018 überschritten und kann durch den bestehenden 
Budgetpuffer von ca. 1,1 Mio € gedeckt werden. 
 
Auftragsempfehlung:  
Es wird empfohlen der billigstbietenden Firma xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxßx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx auf Basis des Angebotes vom 22.06.2018  
den Auftrag zu erteilen. 
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VE02-0150 Gerüstarbeiten: 
Es wurde eine beschränkte Ausschreibung nach VOB/ A durchgeführt: 
 
Insgesamt wurden 20 Firmen zur Abgabe eines Angebotes eingeladen. Davon haben 
12 Firmen die Eigenerklärung zur Teilnahme an der Ausschreibung eingereicht.  
Zum Submissionstermin am 22.06.2018 10:30 Uhr, gaben 7 Firmen ein Angebot fristgerecht ab. 
 
Wirtschaftlichstes Angebot: 
Nach Prüfung der Angebote durch das Bauleitungsbüro 3+ Architekten, ist der Billigstanbieter 
die Firma xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxßx xx xxxxx xxxxxxx 
auf Basis des Angebotes vom 21.06.2018. 
 
Kostendeckung:   
In der Kostenberechnung vom 18.11.2017, stehen innerhalb des Gesamtbudgets für die 
Vergabeeinheit VE02-0150– Gerüstbauarbeiten 103.708,50€ brutto zur Verfügung. Mit der 
Auftragserteilung wird das zur Verfügung stehende Budget vom 05.10.2017 sowie das 
fortgeschriebene Budget vom 16.03.2018 unterschritten. 
 
Auftragsempfehlung:  
Es wird empfohlen der billigstbietenden Firma xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxßx xx 
xxxxx xxxxxxx auf Basis des Angebotes vom 21.06.2018  
den Auftrag zu erteilen. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Der damit noch verfügbare Vergabegewinn (ca. 535.000,00€) ist aus Sicht des 
Baureferates und des Planungsteams als Puffer für unvorhergesehene Kosten, die sich 
u.U.im Gewerk VE03 Spenglerarbeiten, Aufzug, Dachdecker- u. Dichtungsarbeiten, 
Fenster und Sonnenschutz, Elektro und Starkstrom und VE04 Heizung/ Lüftung/ Sanitär 
ergeben, zurückzuhalten.  

 
 
 
Anlagen (nicht öffentlich): 
 

1. VE02- 0100 Rohbauarbeiten 
Angebotsauswertung/ Vergabevorschlag xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 
vom 27.06.2018 
 

2. VE02-0150 Gerüstarbeiten  
Angebotsauswertung/ Vergabevorschlag xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 
vom 27.06.2018 
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