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Beschlussvorlage 
 

2018/454  

 Referat Baureferat  

 Abteilung Abt. 30, Baureferat 

 Verfasser(in)   

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Stadtrat 15.11.2018 öffentlich 

 
 
Sanierung und Umnutzung des Wittelsbacher Schlosses Friedberg;  
Vergabe von Bauleistungen BA Ib / BA II: VE 653 Schreiner-/Schlosserarbeiten Dekorbau 
Museum 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

VE 653 Schreiner- / Schlosserarbeiten Dekorbau Museum 
Der Auftrag für die Vergabeeinheit VE 653 Schreiner- /Schlosserarbeiten Dekorbau Museum 
wird der Firma xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx auf Basis des Angebotes vom 
31.10.2018 erteilt. 
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Sachverhalt: 
 
Der Schlossausschuss hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 beschlossen das Budget für die 
Umsetzung der Museumskonzeption  in Hinblick auf die notwendigen Grafik- und Medienkosten 
um 214.790 € zu erhöhen. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 27.07.2017 das Budget für die 
Museumskonzeption formal auf 1,264 Mio € erhöht. Zusätzlich zu den 214.790 € werden noch 
ca. 285.000 € durch eine Spende der Stadtsparkasse abgedeckt 
 
Da das Ergebnis der ersten Ausschreibung der Vergabeeinheit VE 650 raumbildender Ausbau 
Museum / Vitrinenbau mit nur einem Angebot in Höhe von 1.201.876,20 € brutto zu einer 
drastischen Überschreitung des Budgets führte hat der Stadtrat in der Sitzung am 19.04.2018 
die Aufhebung der Ausschreibung beschlossen. 
 
Gleichzeitig wurde für die Erzielung eines besseren Ausschreibungsergebnisses bei einer 
Neuausschreibung folgende Vorgehensweise diskutiert: 
 

 Ermittlung von Einsparpotentialen 

 Aufsplittung der vormals zusammengefassten Ausschreibungsteile zur Erzielung eines 
größeren Rücklaufs 

 
Für die Vergabeeinheit VE 650 -1 raumbildender Ausbau  Museum  Los 1 „Tischlerarbeiten“ 
standen gemäß der fortgeschriebenen Kostenberechnung xxxxxxxxxx € xxxxxx  
zur Verfügung. Der Auftrag wurde in der Stadtratssitzung am 26.07.2018 trotz einer 
Kostenüberschreitung von ca. 17 % xxxxxxxxxxx € xxxxxxx xxxxxxxx 
 
Für die Vergabeeinheit VE 650 -2 raumbildender Ausbau Museum  Los 2 „Vitrinenbau“ standen 
gemäß der fortgeschriebenen Kostenberechnung xxxxxxxxxx € xxxxxx zur Verfügung. Das 
erneute Ausschreibungsergebnis vom September 2018 führte wieder zu einer 
Kostenüberschreitung von ca. 18 % xxxxxxxxxxx € xxxxxxx und wurde dennoch in der 
Stadtratssitzung am 18.10.2018 beauftragt, da aufgrund des durch die Landesstelle für 
nichtstaatliche Museen in Bayern bestätigten derzeit hohen Preisniveaus im Museumsbau wohl 
nicht mehr mit einem günstigeren Preis zu rechnen war. 
 
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  VE 653 Schreiner- / Schlosserarbeiten 
Dekorbau Museum stehen gemäß fortgeschriebener Kostenschätzung xxxxxxxxx € xxxxxx zur 
Verfügung. 
 
 
VE 653 Schreiner- / Schlosserarbeiten Dekorbau Museum : 
 
Es wurde eine öffentliche Ausschreibung nach VOB/A durchgeführt. 
 
Zum Submissionstermin am 06.11.2018, 11:30 Uhr, wurde von 1 Firma ein Angebot fristgerecht 
eingereicht, das gewertet werden konnte. 
 
 
 



 

Vorlagennummer: 2018/454 

 

 

 

 

 

 Seite 3 von 3 
 

 
Wirtschaftlichstes Angebot: 
Nach Prüfung der Haupt- und Nebenangebote durch xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ist 
Billigstbietender die xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx auf Basis des 
Angebotes vom 31.10.2018. 
 
Kostendeckung: 
In der fortgeschriebenen Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets für das Los  
„Schreiner- / Schlosserarbeiten Dekorbau Museum “ xxxxxxxxx € xxxxxx zur Verfügung. Mit der 
Auftragserteilung wird das zur Verfügung stehende Budget um ca. 32,5 % überschritten. 
 
Auftragsempfehlung: 
Aufgrund des durch Schreiben der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern vom 
16.07.2018 bescheinigten hohen Preisniveaus bei Ausschreibungen im Museumsbereich wird 
dennoch empfohlen, der billigstbietenden xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 
auf Basis des Angebotes vom 31.10.2018 den Auftrag für Los „Schreiner- / Schlosserarbeiten 
Dekorbau Museum “ zu erteilen, da bei einer Neuausschreibung die Einhaltung der 
Terminschiene in Gefahr gerät und zudem kein wesentlich günstigeres Angebot erwartet wird.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen (nichtöffentlich): 
 
 

1. VE 653-3 Schreiner- /Schlosserarbeiten Dekorbau Museum: 
1.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer, München vom 12.11.2018 

      1.2 Vergabevorschlag / Wertung der Angebote xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx  
                       xxxxxxx  vom 08.11.2018 
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