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Beschlussvorlage 
 

2019/470  

 Referat Baureferat  

 Abteilung 
Abt. 32, 
Stadtplanung/Hochbau 

 Verfasser(in)   

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Bauausschuss 19.11.2019 öffentlich 

 
 
NSW- Neubau städtischer Wohnungen in der Afrastraße 40, Georg-Fendt-Straße 1, Friedberg 
- Sachstandsbericht zum Baufortschritt und zur Kostenentwicklung - 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Sachstandsbericht zum Baufortschritt (Baustellenbesichtigung) und über die aktuelle 
Kostenentwicklung wird zur Kenntnis genommen. 

 
2. Die in der Anlage dargestellte Auflistung der für Baufeld 1 (BF1) und Baufeld 2 (BF2)  

beauftragten Nachträge wird zur Kenntnis genommen und genehmigt.   
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Sachverhalt: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 19.10.2017 die vorgelegte Entwurfsplanung zum Neubau 
von 67 städtischen Wohnungen mit Tiefgarage im Baugebiet Nr. 92 an der Afrastraße/ Georg-
Fendt-Straße, sowie die Kostenberechnung nach DIN 276 vom 05.10.2017 mit den 
Gesamtkosten von 18.679.029,12 € (Kostengruppen 100-700) zur Kenntnis genommen und 
anerkannt. 
Durch veränderte Fundamentierungsüberlegungen und positive Vergabeergebnisse konnte in 
der Vergabeeinheit VE01 ein Budgetpuffer von ca.1,1 Mio € erreicht werden. 
 
Nach der weiteren Vergabe des Vergabepaketes 02 in der Stadtratssitzung am 26.07.2018 
verblieb noch ein Budgetpuffer von ca. 535.000,00 € 
Nach der weiteren Vergabe des Vergabepaketes 03 in der Stadtratssitzung am 20.09.2018 
verblieb noch ein Budgetpuffer von ca. 422.000,00 €, wobei dem Stadtrat mitgeteilt wurde, dass 
die Submission vom 23.08.2018 für die Vergabe VE03-3500 Elektro und Starkstrom kein 
Ergebnis erbracht hatte. 
 
Daraufhin wurde hierfür erneut eine europäische Ausschreibung, Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb, für die beiden Baufelder als 2 Einzelvergaben, nach VOB/ A, 
durchgeführt. 
In der Stadtratssitzung vom 15.11.2018 wurden die Ergebnisse der erneuten Vergabe VE03 
Elektro und Starkstrom BF1 und BF2 und Leitungsdämmarbeiten BF1 und BF2 mitgeteilt. 
Hierbei wurde ein Vergabegewinn generiert, sodass sich der Budgetpuffer wieder auf ca. 
508.500,00 € erhöht hatte. 
 
Der Vergabeblock VE04 HLS blieb ohne Ergebnis. Die Wiederholung des 4. Vergabeblocks 
VE04 hatte am 22.01.2019 Submission. 
Zeitversetzt ging der 5. Vergabeblock VE05 - Submission am 29.01.2019 - mit den Außen/- 
Innenputzarbeiten, Innentüren/ Schreinerarbeiten und Stahltüren auf den Markt. 
Danach verblieb noch ein Vergabepuffer von 143.700,00 €. 
 
Mit dem Vergabepaket VE06 Estricharbeiten konnte ein Vergabegewinn generiert werden. 
Der Vergabepuffer liegt somit bei ca. 161.200,00€ 
 
Mit dem weiteren Vergabepaket VE06 Schlosserarbeiten, Alu-Schlosserarbeiten und 
Trockenbauarbeiten verbleibt ein Budget von ca. 30.150,00 €. 
 
Die Lüftungsarbeiten aus dem Vergabepaket VE04 wurden in 3. Wiederholung ausgeschrieben 
und es konnte erfreulicherweise ein Ergebnis erzielt werden. 
Weitere Vergaben aus dem Vergabepaket VE05, Wiederholung VE04 Lüftungsinstallations-
arbeiten, sowie die Fortsetzung der Vergaben mit dem Vergabepaket VE07 erbrachten im 
Ergebnis einen Vergabepuffer von ca. 173.400,00 €. 
 
Der Vergabeblock VE07 Malerarbeiten und VE08 Tore, Keller-Trennwände und die TG- 
Dämmung ließ das Budget schrumpfen. 
Es verblieb ein Vergabepuffer von ca. 102.480,00 €. 
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Mit der Wiederholung Vergabeblock VE07-4100-S Schreinerarbeiten Wohnungseingangstüren 
verbleibt noch ein Vergabepuffer von ca. 40.194,21€. 
 
Mit der letzten großen Ausschreibung der Außenanlagen VE09-5000 konnte aktuell ein kleiner 
zusätzlicher Vergabepuffer erzielt werden. So verbleibt nun ein Gesamtpuffer von ca. 46.592,00 
€. 
 
Die freihändigen Vergaben für die Schließanlagen und die Gebäude Grundreinigung haben 
einen zusätzlichen Vergabepuffer erzielt. So ergibt sich ein Puffer von 57.191,91€. 
Die abschließenden Vergaben vom äußeren Blitzschutz (Budget: 25.892,00 €) und 
Beschilderung (Budget: 3.927,00 €) noch aus. Die Submission hierzu findet am 26.11.2019 statt. 
 
 
 
 

                                 Kostenstand 05.11.2019 

 
 
Das bisherige Ergebnis incl. der derzeit beauftragten Nachträge beträgt 15.283.821,57 € und 
liegt damit ca. 30.000 € über dem Ursprungsbudget von 15.252.482,23 €. 
 
Die detaillierte Auflistung der bisherigen Nachträge zu Baufeld 1 und Baufeld 2 und die 
Verteilung auf die einzelnen Gewerke kann der Aufstellung in der Anlage entnommen werden. 
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Anlagen: 
 
NSW - Kostenentwicklung 05.11.2019: detaillierte Auflistung der Nachträge nach Gewerken 
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