
OBJEKT
PROJEKT

25.05. - 04.06. 07.06. - 08.08 09. - 27.08. 30.08 - 03.12. 07.06 - 17.06. 17.06. - 30.07. 01. - 26.08.
8 AT 45 AT 15 AT 69 AT 8 AT 40 AT 19 AT

nur 1 Gruppe 
im Haus

Betrieb Schliessung

Betrieb MIT
Auslagerung 

Gruppenraum 
EG und OG

nur 1 Gruppe
im Haus

Betrieb Schliessung

EG Süd S-EG-1 Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel
am Gebäude

   
EG Süd S-EG-2 Ausbau Flügel + 

Verschluss Fenster
Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel
am Gebäude

   
EG Süd S-EG-3 Ausbau Flügel + 

Verschluss Fenster
Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel
am Gebäude

   
EG Süd S-EG-4 Ausbau Flügel + 

Verschluss Fenster
Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel
am Gebäude

   
OG Süd S-OG-1

Turnen X X X X
Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel
am Gebäude

OG Süd S-OG-2
Turnen X X X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel
am Gebäude

OG Süd S-OG-3
Turnen X X X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel
am Gebäude

OG Süd S-OG-4

OG Süd S-OG-5

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
OG Süd S-OG-6

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
EG Osten O-EG-1

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
EG Osten O-EG-2

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
EG Osten O-EG-3

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
EG Osten O-EG-4

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
EG Osten O-EG-5

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
OG Osten O-OG-1

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
OG Osten O-OG-2

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
OG Osten O-OG-3

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
DG Osten O-DG-1

TH X X X X X X
Überholanstrich im Zuge 
des Fassadenanstrichs

DG Osten O-DG-2
TH X X X X X X

Überholanstrich im Zuge 
des Fassadenanstrichs

OG Westen W-OG-1
TH X X X X

Ausbau altes Fenster + 
Einbau neues Fenster

DG Westen W-DG-1 

DG Westen W-DG-2

EG Norden N-EG-1

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
EG Norden N-EG-2 Ausbau Flügel + 

Verschluss Fenster
Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel    

EG Norden N-EG-3
Heizung X X X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel
am Gebäude

EG Norden N-EG-4 Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel    

EG Norden N-EG-5 Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel    

EG Norden N-EG-6 Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel    

OG Norden N-OG-1

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
OG Norden N-OG-2

Bällebad X X X X
Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

Sanierung 
Fensterflügel
in Werkstatt

San. Stockrahmen
und Einbau Flügel
am Gebäude

OG Norden N-OG-3

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  
OG Norden N-OG-4

X X

Ausbau Flügel + 
Verschluss Fenster

San. Fensterflügel in 
Werkstatt, Stockrahmen 
vor Ort
und Einbau Flügel

  

17.12.2020Erstellt: S. Achinger, Abt.34 - Hochbau (Index A - auf Grundlage Bsp. mit Nutzer, Betreiber am 15.12.20)

Geschoss

BA I BA II

Kindergarten Paar - Harthausen
Sanierung FENSTER

Fensterlaibung: Einputzen + Maler; 
Fenstersims + Fensterblech;

neu ==> k.w.V.

neu ==> k.w.V.

neu ==> k.w.V.

neu ==> k.w.V.

Fassade Bezeichnung Fenster

2021 2022

MUSTERFENSTER: k.w.V. MUSTERFENSTER: k.w.V.

BA III

Achinger, Sabine
Stempel


