Beschlussvorlage

2023/433

Referat

Blrgermeister

Abteilung

Abt. 63, Tiefbau

Verfasser(in)

Gremium

Termin

Vorlagenstatus

Stadtrat

12.12.2023  offentlich

BG Unterzeller StralRe in Wulfertshausen, Kanalbau - Nachtrag 1, Optimierung der

Entwasserung

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beauftragt die Firma Klaus Hoch- und Tiefbau GmbH, mitdem Nachtrag 1, zum
Los 2 Kanalbau, BG Unterzeller Stral3e in Wulfertshausen, zur Optimierung der angrenzenden,

bestehenden Entwasserung.

anwesend:

fur den Beschluss:

gegen den Beschluss:
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Vorlagennummer: 2023/433

Sachverhalt:
Historie:

Umsetzungsbeschluss ErschlieRung Baugebiet
BA 2020/377 vom 12.11.2020

Vergabebeschluss ErschlieBung Baugebiet
STR 2023/256 vom 20.07.2023

Sachverhalt zur bestehenden Entwésserung, angrenzend zum Baugebiet (Unwetterschaden)
AUEK 2023/371 vom 24.10.2023

Sachverhalt:

Mit Bekanntwerden der Uberstauungen aus dem Kanal in der Unterzeller StraRe, Ecke
Samfeldweg, infolge des letzten Unwetters (AUEK 2023/371), hat die Verwaltung gemeinsam
mit dem beauftragten Planungsbiiro eine Optimierung der bestehenden Entwésserung,
angrenzend zum neuen Baugebiet geplant.

Die Umsetzung soll gleichzeitig mit den laufenden Erschlie3ungsarbeiten vom Baugebiet
Unterzeller Stral3e erfolgen. Hierzu hat das Planungsbiiro ein Nachtrags-LV erstellt und der
beauftragten Kanalbaufirma vorgelegt. Das geprufte Nachtragsangebot befindet anbei.

Die MaRnahme umfasst den Einbau einer Entwasserungsrinne im Samfeldweg, aufgrund des
steilen Gelandes, sowie den Ein- bzw. Umbau von 3 Bergeinlaufen und den dazugehérigen
Anschluss an die neu zu errichtende Regenwasserentwasserung, siehe Lageplan anbei.
Kosten:

Das Nachtragsangebot betragt rund |} I brutto.

Auf der HHST 6310.9506 StrafRenerhaltungsmanagement sind 200.000,- € fur

,Unvorhergesehenes” reserviert, wovon die Kosten getragen werden konnen. Mit Erteilung des
Auftrags, wird die Nachtragssumme als Rest in das neue Haushaltsjahr angemeldet.

Anlagen:

Lageplan
NICHT OFFENTLICH Vergabevorschlag
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