

Sweco GmbH • Alte Reichsstraße 2 • 86356 Neusäß-Steppach

Stadt Friedberg
 Baureferat
 Marienplatz 7
 86316 Friedberg



Ihre Nachricht vom / Ihr Zeichen	Kontakt	Bearbeitung
Unsere Nachricht vom / Unser Zeichen	T +49 821 48078-0	Herr Beischl
BEJ-IA	F +49 821 48078-20	Datum
	E neusaess@sweco-gmbh.de	15.07.2016

BV 0730-15-048 – Stadt Friedberg - Querungshilfe Hügelschart - Vergabevorschlag -

Sehr geehrter Herr Meyr,
 sehr geehrter Herr Wenzel,

für o.g. Maßnahme wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt.

Die Angebotsunterlagen wurden an 13 Firmen versandt. Rechtzeitig zur Angebotseröffnung haben 6 Firmen ein Angebot abgegeben.

Die Angebote haben wir rechnerisch und wirtschaftlich überprüft und können Ihnen folgendes Ergebnis mitteilen:

1	Fa. Gruber, Augsburg	131.215,65 € brutto inkl. 2,0 % Nachlass
2	Fa. Zaby Bau KG, Friedberg	135.662,96 € brutto inkl. 5,75 % Nachlass
3	Fa. Richard Schulz, Mühlhausen	148.419,89 € brutto
4	Fa. Heisserer Bau GmbH, Kissing	155.189,76 € brutto
5	Fa. LS Bau AG, Ziemetshausen	159.945,87 € brutto
6	Fa. Dobler, Augsburg	170.421,77 € brutto

1. Formale Prüfung

Alle abgegebenen Angebote entsprechen den formalen Vorgaben der VOB/A.

2. Prüfung der Eignung

Es handelt sich bei diesem Vergabeverfahren um eine beschränkte Ausschreibung. Es wurden für die Angebotsaufforderung Firmen ausgewählt, deren Eignung für die Ausführung der Leistung gegeben ist. Eine weitergehende Eignungsprüfung findet nicht statt.

3. Wertung der Angebote

3.1 Wertung der Angebotspreise

Innerhalb des Angebotes der Fa. Gruber, Augsburg, finden sich keine Einheitspreise, die auffallend niedrig sind. Es finden sich auch keine Einheitspreise, die auffallend hoch sind und im Zusammenhang mit den ausgeschriebenen Mengen die Möglichkeit zu Spekulationen bzw. zu unzulässigen Kostenverschiebungen bieten.

3.2 Wertung der Nebenangebote

Keine Nebenangebote

3.3 Wertung/Vergleich Angebotsergebnis zu Kostenschätzung

Kostenschätzung [€ brutto]	Angebot der Fa. Gruber [€ brutto]
98.379,38 €	131.215,65 €
	- Einfriedung Privatgrundstück (in Kostenschätzung noch nicht enthalten) 6.613,07 €
	- Beschilderung (in Kostenschätzung noch nicht enthalten) 778,78 €
	- Erdarbeiten für Beleuchtung (in Kostenschätzung noch nicht enthalten) ca. 2.000,00 €
	- Mehraufwendungen für belasteten Boden zwischenlagern (in Kostenschätzung noch nicht enthalten) 2.296,70 €
	- Mehrmengen Pflasterzeilen (Versehentlich im LV doppelt aufgenommen) 5.287,88 €
	Kosten bereinigt 114.239,22 €

Das Angebotsergebnis des günstigsten Bieters liegt ca. 16 % über dem bereinigten Ergebnis der Kostenschätzung. Die erhöhten Angebotspreise sind unseres Erachtens auf die vorgegebenen Ausführungsfristen im Zeitraum der Sommerferien und der damit verbundenen Kapazitätsengpässe der Firmen zurückzuführen.

4. Vergabeempfehlung

Die Wertung der Angebote entspricht dem § 16 VOB/A und führt zu dem Ergebnis, dass die Fa. Gruber, Augsburg, das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat.

Wir empfehlen, den Auftrag an die Fa. Gruber, Augsburg zum Preis von 131.215,65 € brutto inkl. 2 % Nachlass gemäß Angebot vom 01.07.2016 zu erteilen.

Die Zuschlagsfrist endet am 05.08.2016. Mit den Arbeiten soll lt. Vertrag am 08.08.2016 begonnen werden. Die vertragliche Fertigstellung ist am 02.09.2016.

Mit freundlichen Grüßen

Sweco GmbH

i. V.



Christian Wunderer
Ressortleiter

gez.

Jörg Beischl
Projektleiter

Anlage

- 6 Angebote
- 1 Original-Verdingungsverhandlung
- 1 Einheitspreisspiegel