



Beschlussvorlage 2018/143	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 30, Baureferat
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Stadtrat	19.04.2018	öffentlich

**Sanierung und Umnutzung des Wittelsbacher Schlosses Friedberg;
VE 502 Metallbauarbeiten Freianlagen
- Beauftragung des Nachtrages NA 01 "Tore Außenbereich"**

Beschlussvorschlag:

Der [REDACTED] wird im Rahmen der Vergabeeinheit VE 502 Metallbauarbeiten Außenbereich auf Grundlage des geprüften Nachtragsangebotes NA 01 „Tore Außenbereich“ vom 10.03.2018 der Auftrag erteilt.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



Sachverhalt:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 23.03.2017 die **Firma Fritz Ettenreich GmbH aus 86676 Ehekirchen** den Auftrag für die Vergabeeinheit VE 502 „Metallbau Freianlagen“ BA Ib auf Grundlage des Angebotes vom 21.02.2017 erteilt.

Um den laufenden Betrieb von städtischen Baumaßnahmen gewährleisten zu können, hat der Stadtrat auf Empfehlung des Kommunalen Prüfungsverbandes in der Geschäftsordnung 2014 bis 2020 in § 16 Abs. 2 Buchstabe f dem Ersten Bürgermeister die selbständige Erledigung von Nachträgen, die die ursprüngliche Auftragssumme um nicht mehr als 10%, insgesamt jedoch nicht mehr als 45.000 € erhöhen, übertragen. Im Rahmen der Verwaltungsdelegation hat der Erste Bürgermeister die Referenten befugt Nachträge bis 5 % der Ursprungsbeauftragungssumme bzw. maximal 30.000 € zu beauftragen.

Der vorliegende Nachtrag 01 „Tore Außenbereich“ der **Firma Fritz Ettenreich GmbH aus 86676 Ehekirchen** übersteigt zwar nicht von der Auftragssumme von 11.202,66 € (brutto) her, aber mit ca. 12 % der Ursprungsauftragssumme die der Verwaltung übertragenen Legitimation und ist somit durch ein politisches Gremium zu entscheiden.

Das vorliegende Nachtragsangebot 01 der **Firma Fritz Ettenreich GmbH aus 86676 Ehekirchen** vom 10.03.2018 wurde durch das Landschaftsplanungsbüro Hackl-Hofmann und die Projektsteuerung Drees & Sommer sowohl inhaltlich als auch der Höhe nach geprüft und mit dem angebotenen Betrag freigegeben.

Der Nachtrag wird wie folgt begründet:

Die Tore im Außenbereich wurden durch das Architekturbüro Braun+ Partner geplant und sollten zunächst in der Vergabeeinheit VE 605 „Schlosserarbeiten Hochbau“ umgesetzt werden. Zwischenzeitlich hat sich aber herausgestellt, dass eine Umsetzung im Rahmen der Vergabeeinheit VE 502 „Metallbau Außenbereich“, bei der auch alle Außentreppengeländer angesiedelt sind, vom Bauablauf her günstiger erscheint. Aus diesem Grund wurde auf eine Ausschreibung der Tore in der Vergabeeinheit VE 605 „Schlosserarbeiten Hochbau“ verzichtet. Da allerdings die Tore im Außenbereich nicht im Angebot der **Firma Fritz Ettenreich GmbH** für die Vergabeeinheit VE 502 „Metallbau Außenbereich“ vom 21.02.2017 enthalten waren, erfolgt die Beauftragung über einen Nachtrag.

Anlagen (nichtöffentlich):

WSF VE 502 – Metallbau Freianlagen – NA 01 „Tore Außenbereich“