



<b>Beschlussvorlage</b> <b>2018/313</b>	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 30, Baureferat
	Verfasser(in)	

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Vorlagenstatus</b>
<b>Stadtrat</b>	<b>26.07.2018</b>	<b>öffentlich</b>

**Sanierung und Umnutzung des Wittelsbacher Schlosses Friedberg;  
VE 644 Ziegelsteintreppen - Beauftragung von Nachträgen**

**Beschlussvorschlag:**

Der Firma **Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG** aus 99974 Mühlhausen wird im Rahmen der Vergabeeinheit VE 644 „Ziegelsteintreppen“

- auf Grundlage des geprüften Nachtragsangebotes NA 01 „Abdichtung der Außentreppe West sowie zweier weiterer Tür- und Fensternischen“ vom 14.06.2018 der Auftrag erteilt.
- auf Grundlage des geprüften Nachtragsangebotes NA 02 „Reparatur des historischen Mauerwerks entlang der Südbastion“ vom 16.06.2018 der Auftrag erteilt.
- auf Grundlage des geprüften Nachtragsangebotes NA 03 „Reparatur Mauerpfeiler im Eingangsbereich Schlossbrücke“ vom 18.06.2018 der Auftrag erteilt.
- auf Grundlage des geprüften Nachtragsangebotes NA 04 „Ergänzung Naturkieselbelag im EG Schlossturm“ vom 18.06.2018 der Auftrag erteilt.

<b>anwesend:</b>	<b>für den Beschluss:</b>	<b>gegen den Beschluss:</b>
------------------	---------------------------	-----------------------------



### **Sachverhalt:**

Der Firma **Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG aus 99974 Mühlhausen** wurde am 04.10.2016 der Auftrag für die Vergabeeinheit VE 644 „Ziegelsteinstreppen“ BA Ib auf Grundlage des Angebotes vom 11.08.2016 erteilt. Inhalt der Leistung waren die Sanierung der historischen Ziegelsteintreppe im Schlossturm, um auch weiterhin eine Besichtigung des Schlossturmes zu ermöglichen sowie die Sanierung der historischen Ziegelsteintreppe in den Keller-Nord.

Um den laufenden Betrieb von städtischen Baumaßnahmen gewährleisten zu können, hat der Stadtrat auf Empfehlung des Kommunalen Prüfungsverbandes in der Geschäftsordnung 2014 bis 2020 in § 16 Abs. 2 Buchstabe f dem Ersten Bürgermeister die selbständige Erledigung von Nachträgen, die die ursprüngliche Auftragssumme um nicht mehr als 10%, insgesamt jedoch nicht mehr als 45.000 € erhöhen, übertragen. Im Rahmen der Verwaltungsdelegation hat der Erste Bürgermeister die Referenten befugt Nachträge bis 5 % der Ursprungsbeauftragungssumme bzw. maximal 30.000 € zu beauftragen.

Die vorliegenden Nachträge NA 01 „Abdichtung der Außentreppe West sowie von zwei weiteren Tür- bzw. Fensternischen“, NA 02 „Reparatur historischen Mauerwerks entlang der Südbastion“ NA 03 „Reparatur Mauerpfeiler im Eingangsbereich der Brücke“ und NA 04 „Ergänzung Kieselbelag im EG Schlossturm“ der **Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG aus 99974 Mühlhausen** mit einer Gesamtsumme von 9.376,39 € brutto übersteigen aber mit ca. 48 % der Ursprungsauftragssumme von 19.382,30 € brutto die der Verwaltung übertragene Legitimation und ist somit durch ein politisches Gremium zu entscheiden.

Das vorliegenden Nachtragsangebote 01 - 04 der **Firma Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG aus 99974 Mühlhausen** vom 14.-18.06.2018 wurden durch die Bauleitung Simon sowie die Projektsteuerung Drees & Sommer sowohl inhaltlich als auch der Höhe nachgeprüft und mit den angebotenen Beträgen freigegeben.

Die **Firma Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG aus 99974 Mühlhausen** soll mit den jeweiligen Kleinsanierungsarbeiten beauftragt werden, da sie bei der Sanierung der Ziegelstreppen im Schlossturm sowie in den Keller-Nord sehr qualitativ gearbeitet hat.

Die Begründung zu den einzelnen Nachträgen ist in der Anlage auf den jeweiligen Prüfblättern enthalten.

### **Anlagen (nichtöffentlich):**

1. WSF VE 644 – Nachtrag NA 01 „Abdichtung der Außentreppe West sowie zweier weiterer Tür- und Fensternischen“
2. WSF VE 644 – Nachtrag NA 02 „Reparatur des historischen Mauerwerks entlang der Südbastion“
3. WSF VE 644 – Nachtrag NA 03 „Reparatur Mauerpfeiler im Eingangsbereich Schlossbrücke“
4. WSF VE 644 – Nachtrag NA 04 04 „Ergänzung Naturkieselbelag im EG Schlossturm“