

Dringlichkeitsentscheidung gemäß Art. 37 Abs. 3 GO

Wittelsbacher Schloss – Sanierung und Umnutzung BA Ib - VE 655 Fa. Brichta GmbH – „Textile Bespannungen / Verschattungen Museum“ Beauftragung Nachtragsangebot NA04 „Zusatzelement Stadtgeschichte“

Sachverhalt:

Der Firma Brichta GmbH aus 89420 Höchstädt wurde am 03.12.2018 der Auftrag für die Vergabeeinheit VE 655 „Textile Bespannungen / Verschattungen Museum“ in Höhe von 14.556,56 € brutto auf Grundlage des Angebotes vom 09.11.2018 erteilt.

Um den laufenden Betrieb von städtischen Baumaßnahmen gewährleisten zu können, hat der Stadtrat auf Empfehlung des Kommunalen Prüfungsverbandes in der Geschäftsordnung 2014 bis 2020 in § 16 Abs. 2 Buchstabe f dem Ersten Bürgermeister die selbständige Erledigung von Nachträgen, die die ursprüngliche Auftragssumme um nicht mehr als 10%, insgesamt jedoch nicht mehr als 45.000 € erhöhen, übertragen. Im Rahmen der Verwaltungsdelegation hat der Erste Bürgermeister die Referenten befugt Nachträge bis 5 % der Ursprungsbeauftragungssumme bzw. maximal 30.000 € zu beauftragen.

Der vorliegende Nachtrag 04 „Zusatzelement Stadtgeschichte“ der Firma Brichta GmbH aus 89420 Höchstädt vom 05.04.2019 übersteigt zwar nicht von der Auftragssumme von 1.748,73 € (brutto) her, aber mit ca. 12 % der Ursprungsauftragssumme die der Verwaltung übertragenen Legitimation und ist somit durch ein politisches Gremium zu entscheiden.

Der vorliegende Nachtrag 04 „Zusatzelement Stadtgeschichte“ der Firma Brichta GmbH aus 89420 Höchstädt vom 05.04.2019 wurde durch das Museumfachplanungsbüro Atelier Hammerl & Dannenberg und die Projektsteuerung Drees & Sommer sowohl inhaltlich als auch der Höhe nach geprüft und mit dem angebotenen Betrag freigegeben.

Der Nachtrag wird wie folgt begründet:


Im Zuge des Ausbaus und der Konzeption des 1. Stadtgeschichte-Raumes hat sich ein Zusatzelement ergeben.

Dringlichkeitsentscheidung:

Die Firma Brichta GmbH aus 89420 Höchstädt wird auf Grundlage des geprüften Nachtragsangebotes NA04 vom 05.04.2019 mit der Herstellung und Lieferung eines zusätzlichen Textilrahmens für die Stadtgeschichte zum Preis von 1.748,73 € (brutto) beauftragt. Die Dringlichkeit ist gegeben, da aufgrund der entsprechenden Lieferzeiten eine Bestellung zeitnah erfolgen muss, um den Eröffnungstermin des Museums zu gewährleisten


Die Dringlichkeitsentscheidung ist in der Stadtratssitzung am 09.05.2019 bekanntzugeben.

Friedberg, 08.04.2019



Haupt
Baureferent

genehmigt:



Roland Eichmann
Erster Bürgermeister