

Straßenbeleuchtung "Dunkle Ecken"

Ort	Beschluss BA 29.01.2019	Status Juli 2019
Gernbreite 1 - 4, Rederzhausen	Beleuchtung 2019 ergänzen	Auftrag ist erteilt; Ausführung demnächst
St. Afra, Lindenau bis B2	Angebot für bewegtes Licht einholen	Angebot liegt vor: 48.000 €
R-D-Gymnasium - Glascontainer - Maria-Alber-Straße - Burgfriedenstraße	zurückgestellt	
Andechsstraße FDB West, ab Hausnr. 8 bis Maria-Alber-Str.	Beleuchtung 2019 ergänzen	Auftrag ist erteilt; Ausführung demnächst
Zufahrt Wohnhäuser am Friedberger See (Nord- bzw. Westseite), ab Restaurant Royal	keine Beleuchtung	
Treppe Achstraße zum Wasserwärterhaus	Ergänzende Beleuchtung prüfen	wurde geprüft und für notwendig befunden, Auftrag ist erteilt
Stadtgraben, von Haagstraße bis AOK	Beleuchtung im Zuge des BV Bahnhofstraße ergänzen	Auftrag ist erteilt; Ausführung demnächst
Parkplatz Volksfestplatz	zurückgestellt	
Verbindungsweg Paarweg - Bgm. Schmid-Straße	Prüfung gemäß Anregung StRin Widmann im BA	wurde geprüft und für notwendig befunden, Auftrag ist erteilt
Laubenweg Derching, Einbahnstraße am Waldrand	1 Leuchte 2019 ergänzen	Auftrag ist erteilt; Ausführung demnächst
Weg am Auerwiesenbach zwischen Bozener Straße und Trienter Straße	Angebot für bewegtes Licht einholen	Angebot liegt vor: 21.000 €; Ergänzung 22.000 €
Fuß- und Radweg von Lechhausen (Derchinger Straße) bis Derching, speziell am Tierheim	keine durchgehende Beleuchtung, evtl. Beleuchtung Unterführung (vgl. Stätzing)	zwei weitere Unterführung in diesem Bereich werden mit einer Solarleuchte ausgestattet
Knotenpunkt Chippenham-Ring/Bressuire-Ring	keine Beleuchtung	