



Beschlussvorlage 2019/482	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 30, Baureferat
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Stadtrat	12.12.2019	öffentlich

Bike & Ride - Offensive

Errichtung von Fahrradabstellplätzen, Schließfächern und eines öffentlichen WCs am Friedberger Bahnhof

Beschlussvorschlag:

Umsetzungsbeschluss:

Der Bauausschuss nimmt die Planung und die Kostenermittlung für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage die Schließfachanlage und das WC am Friedberger Bahnhof zur Kenntnis und beschließt die Umsetzung dieser Baumaßnahme. Der Beschluss über die Umsetzung der jeweiligen Bestandteile (Fahrradabstellanlage, WC, ggf. Schließfachanlage) erfolgt vorbehaltlich einer Förderung des jeweiligen Bestandteils.

Die notwendigen Haushaltsmittel werden bei den Haushaltstellen 6310.9501.03 (fahrradfreundliche Stadt - 195.000 €) und 7911.9620 (WC-Anlage am Bahnhof- 145.000 €) bereitgestellt.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



Sachverhalt:

Verlauf Übersicht

Start Bike & Ride Offensive	Dezember 2018
Ortstermin mit B&R Offensive	15. Mai 2019
2. Förderantragsfenster	1. Juli – 30. September 2019
Positive Mitteilung zur Flächenprüfung	22. August 2019
B&R Offensive rät von der Fläche A1 ab	9. September 2019
Förderanträge für Fläche B1 eingereicht	20. September 2019
Sachstandsbericht – Bauausschuss –	10. Oktober 2019
Festlegung der Standards WC-Anlage – Bauausschuss –	19. November 2019

Sachverhalt

Im Bauausschuss am 10.10.2019 wurde der Sachstand zur Errichtung der Fahrradabstellplätze, am Bahnhof in Friedberg dargestellt. In der Bauausschusssitzung am 19.11.2019 wurde über den Standard eines barrierefreien WCs am Bahnhof entschieden.

Demnach soll auf der Fläche des städtischen Parkplatzes unter Wegfall der südlichen PKW-Stellplätze eine möglichst hohe Zahl an Fahrradabstellplätzen geschaffen werden. Weiterhin sollen eine Schließfachanlage und ein barrierefreies WC errichtet werden (siehe Lageplan).

Die nun näher geplante Anlage greift die Gestaltung der bestehenden Fahrradüberdachungen auf und sieht eine weitere Reihe gleich gestalteter Überdachungen vor. Durch die Angleichung an den Bestand mit ebenerdigen Abstellplätzen entsteht eine gute und sichere Einsehbarkeit und eine ruhige und einheitliche Gestaltung. Mit der Erweiterung können 60 zusätzliche Fahrradabstellplätze geschaffen werden. Westlich davon, neben dem Fußgängerdurchgang des Bahnhofsgebäudes wird ein WC-Modul-Bau mit einer Schließfachanlage errichtet. Der für Münzzahlung vorgesehene WC-Modul-Bau besteht aus einem Raum mit behindertengerechtem WC, Urinal, Waschbecken, selbstreinigendem Boden und mit selbstreinigender Klosettbrille.

Die Anlage soll bei Entfall von nun 8 PKW-Stellplätzen auf dem städtischen Parkplatz nördlich der bestehenden Fahrradabstellplätze erstellt werden. Nördlich des östlichen Zugangs zum Bahnhof soll eine Fläche für eine Mietfahrradstation vorgesehen werden (siehe Lageplan).

Terminlich wird eine Fertigstellung zur Landesausstellung 2020 angestrebt. Die Förderanträge für die Fahrradabstellplätze wurden bei der Regierung von Schwaben sowie der Förderstelle der Bike&Ride-Offensive gestellt. Ein Förderantrag für das WC befindet sich in Vorbereitung. Für die notwendigen Entwurfs- und Eingabeplanungen sowie für Teile der Ausführungsplanung wurde kurzfristig das Planungsbüro Glatt Guimaraes, Augsburg/Friedberg beauftragt.



Die Bauarbeiten sollen aus terminlichen Gründen, weitgehend durch den städtischen Baubetriebshof ausgeführt werden.

Es wird mit folgenden Kosten gerechnet:

Kostenschätzung Glatt Guimares Architekten, Augsburg vom 14.11.2019,
alle Beträge brutto, gerundet, Kostenangaben bei konventioneller Vergabe
an Handwerksfirmen

Rodung, Rückbau, Erdarbeiten,	
Bodenplatten, Abwassertank, Leitungsbau	
Mietfahrradstation (8-10 Plätze)	
Fahrradständer und -überdachung (60 Stk.)	
WC-Anlage (1-Raum-Anlage)	
Schließfachanlage	
Fahrradreparaturstation	
Sanitär / Arbeiten Stadtwerke	
Elektroarbeiten, Beleuchtung	
Pflasterflächen, Bepflanzung	
Baunebenkosten	
Summe	340.000 €
abzüglich erwarteter Zuschuss Fahrradständer	- 66.000 €
abzüglich erwarteter Zuschuss WC	- 40.000 €
Kosten Stadt	234.000 €

Aufgrund der angestrebten Fertigstellung im Frühjahr 2020 müssen Planung, Förderantrag WC, Ausschreibung und Umsetzung nun äußerst rasch erfolgen.

Folgende Termine sind angestrebt:

- Fertigstellung Eingabepanung, Förderantrag WC - Mitte Dezember 2019
- Ausschreibung WC-Modul, Überdachung Fahrradständer, Schließfächer - Januar 2020
- Baugenehmigung, Förderzusagen - Anfang März 2019
- Vergabe WC-Modul, Überdachung Fahrradständer, Schließfächer - Ende März 2020
- Rückbau, Bodenarbeiten, Entwässerung, Gründung - Ende März / Anfang April 2020
- Aufstellung Fahrradständer - Ende April 2020
- Aufstellung WC-Modul, Überdachung Fahrradständer, Schließfächer - Ende Mai 2019

Anlagen:

Fahrradabstellanlage und WC Bahnhof (3 Seiten)

- Lageplan mit Entwurf
- Bild Aufstellort, Bild Fahrradüberdachung Bestand, Beispiel WC, Beispiel Schließfächer
- Bild Aufstellort Mietfahräder, Beispiel Mietstation