



Beschlussvorlage 2019/480	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 33, Tiefbau
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Bauausschuss	19.11.2019	öffentlich

Aichacher Straße, Deckensanierung - Nachtragsbeauftragung

Beschlussvorschlag:

Die [REDACTED] mit dem Nachtragsangebot Nr. 01 vom 16.10.2019 beauftragt.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
------------------	---------------------------	-----------------------------



Sachverhalt:

Die Firma [REDACTED], wurde mit den Asphaltarbeiten im Rahmen der im Sommer durchgeführten Deckensanierung der Aichacher Straße beauftragt und hat mit Datum 16.10.2019 das Nachtragsangebot Nr. 01 am 21.10.2019 mit der Schlussrechnung bei der Stadt Friedberg eingereicht.

Die zusätzlichen Leistungen der Position 015 wurden erforderlich, da die Stadtwerke Friedberg den Austausch der Schachtabdeckungen während der Bauphase angeordnet haben.

Die zusätzlichen Leistungen der Position 016 wurden erforderlich, da diese Arbeiten erst nach der Auftragserteilung bei Begehung mit der Baufirma als notwendiger Arbeitsschritt so festgelegt wurden.

Die zusätzlichen Leistungen der Position 017 wurden erforderlich, da diese Position nicht im Angebot erfasst war.

Die zusätzlichen Leistungen der Position 018 wurden erforderlich, da nach den durchgeführten Fräsarbeiten Mehrstärken zum Höhenausgleich in den Anschlüssen an der Zeppelinstraße, der Friedrich-Ebert-Straße und der Hermann-Löns-Straße notwendig waren, sowie die Entwässerung bei der Aichacher Straße 15 verbessert wurde.

Das Nachtragsangebot Nr. 01 schließt mit einer Bruttosumme von [REDACTED] ab.
Da die Position 015 jedoch komplett an die Stadtwerke Friedberg weiterverrechnet wird, verringert sich die „rechnerische“ Nachtrags-Bruttosumme auf [REDACTED].

Da der Betrag von [REDACTED] einen Anteil von 16,6 % des Hauptauftrags in Höhe von [REDACTED] ausmacht, ist er somit im Rahmen der Nachtragsbeauftragung gemäß § 16 Abs. 2 Buchst. f GesO 2014-2020 in Verbindung mit Ziffer 5.1. Abs. 2 der Verwaltungsdelegation vom Bauausschuss zu beauftragen.



Finanzielle Auswirkungen:

☐ ja ☐ nein

Gesamtkosten:	€	hierauf objektbezogene Einnahmen	€
		Rest-Eigenfinanzierung	€
Haushaltsmittel			
X Mittel vorhanden	☐ Verw.HH HHSt.:		€
	X Verm.HH HHSt.:		€
☐ keine Mittel	☐ überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich		
vorhanden oder nur	in Höhe von:		€
teilweise vorhanden	Deckungsmittel:		€

Anlagen (nichtöffentlich):

Nachtragsangebot Nr. 1 vom 16.10.2019