



Beschlussvorlage 2022/179	Referat	Bürgermeister
	Abteilung	Abt. 63, Tiefbau
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Stadtrat	02.06.2022	öffentlich

Umgestaltung und Neuordnung Volksfestplatz

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat nimmt die Darstellung der Vorplanungen zur Umgestaltung und Neuordnung des Volksfestplatzes zur Kenntnis.
2. Der Stadtrat stimmt der vorliegenden Vorplanung der Verkehrsanlagen und der Freianlagen zu. Die Verwaltung wird beauftragt, die noch in der bisherigen Beauftragung der Planungsbüros enthaltene Entwurfsplanung abschließen zu lassen und dem Gremium erneut zur Beschlussfassung vorzulegen.
3. Der Stadtrat stimmt dem dargestellten Zeitablauf zu und beauftragt die Verwaltung, die nötigen Haushaltsmittel in die Finanzplanung einzustellen.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Landkreis Verhandlungen aufzunehmen über die Höhe der von diesem zu leistenden Beteiligung, wie das im Vertrag vom 17. Oktober 2019 zur Überlassung des Grundstücks für die neue Vinzenz-Pallotti-Schule an den Landkreis vereinbart wurde.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



Sachverhalt:

Mit der Sitzungsvorlage 2022/091 vom 17.03.2022 wurde dem Stadtrat der Sachstand über die Umplanung des Volksfestplatzes berichtet.

Das anwesende Ingenieurbüro für die Verkehrsplanung hat dazu die entsprechenden Erläuterungen abgegeben.

Die Neuordnung des Volksfestplatzes ist anzustreben, da sich aufgrund der geplanten Erweiterung der Feuerwehrezentrale und dem Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule sich die Platzverhältnisse grundlegend ändern und der Verkehrsverein Friedberg das Volksfest daher lagemäßig neu ausrichten muss.

Der Umfang der notwendigen Arbeiten bedarf einer Aufteilung in mehrere Bauabschnitte, um weiterhin eine teilweise Nutzung der Platzfläche für die verschiedenen Bedürfnisse zu gewährleisten.

Folgende Zeitschiene könnte verfolgt werden:

Sommer 2022	Volksfest in bisheriger Form
Herbst 2022	Herstellung der Haltestelle für die Vinzenz-Pallotti-Schule (Schulbeginn: Januar 2023)
Winter 2022/2023	Herstellung der neuen Zufahrt an der bisherigen PKW-Ausfahrt mit provisorischer Abgrenzung einer Teilfläche als Stellplätze für ausrückende Feuerwehrmitglieder
Frühjahr 2023	Herstellung der barrierefreien Haltestellen auf der Ostseite (Realschule, FOS/BOS) Herstellung der Freianlagen Busse können die bisherigen Haltebereiche im Norden nutzen
Sommer 2023	Altstadtfest (Parkplätze werden benötigt) und Volksfest
Herbst 2023	Herstellung einer Teilfläche des Parkplatzes die andere Hälfte des Parkplatzes wird für die Aushubzwischenlagerung genutzt Busse können die neuen Haltestellen nutzen PKW-Stellplätze begrenzt bzw. nicht mehr nutzbar
Frühjahr 2024	Flächen für Veranstaltungen (Flohmarkt, Altpapiersammlung, ...) begrenzt Herstellung der anderen Teilfläche des Parkplatzes mit den identischen Folgen wie bei der anderen Teilfläche

Die Fördermöglichkeiten werden von den beauftragten Ingenieurbüros mit dem dazu notwendigen Planungsstand abgeklärt. Die notwendigen Haushaltsmittel müssen über eine Verpflichtungsermächtigung über den geplanten Zeitraum gesichert werden.

Über die Vorgehensweise mit dem belasteten Bodenmaterial wird das anwesende Ingenieurbüro nach Rücksprache mit dem Landratsamt Aichach-Friedberg und dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth in der Sitzung die aktuellen Auskünfte geben. Bisher wurde die Empfehlung einer Altlastenuntersuchung seitens des Landratsamtes ausgesprochen.



Die Bodenentsorgung fließt auch in die Kostenschätzung der Baumaßnahme ein.
Die Kostenschätzung, die auch die Kosten für die notwendigen Spartenarbeiten (Leitungs-, Kabelverlegung) für die lagemäßige Neuausrichtung des Volksfestes beinhaltet, wird ebenfalls in der Sitzung durch das anwesende Ingenieurbüro vorgestellt und erläutert.