



<b>Beschlussvorlage</b> <b>2023/240</b>	Referat	Bürgermeister
	Abteilung	Abt. 63, Tiefbau
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Stadtrat	29.06.2023	öffentlich

### Vergabebeschluss - Rückhaltebecken Steinerer Säulweg, Entsorgungsarbeiten

#### Beschlussvorschlag:

Gemäß GeschO §1 Abs. 2 Satz 3 vergibt der Stadtrat die Entsorgungsarbeiten für den Aushub des Rückhaltebeckens Steinerer Säulweg in Höhe von [REDACTED] an die [REDACTED] [REDACTED] sofern kein Einspruch innerhalb der 10-Tage-Frist ab Vorabinformation eingeht.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



**Sachverhalt:**

**Historie:**

Umsetzungsbeschluss      STR 2023/105      vom 30.03.2023      beschlossen

**Anlass:**

Vergabe der Aushubentsorgung zur Herstellung des Rückhaltebeckens Steinerne Säulweg.

**Sachverhalt:**

Nach der Freigabe zur vorzeitigen Mittelbewirtschaftung durch den Stadtrat Friedberg am 14.02.2023 wurden die Leistungen für die Entsorgung des Aushubs des RRB Steinerne Säulweg in Rederzhausen als VOL-Lieferleistung EU-weit ausgeschrieben.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden vom 17.05.2023 bis 19.06.2023 online auf der Vergabeplattform zur Verfügung gestellt.

Zum Submissionstermin am 19.06.2023 wurden insgesamt 4 Angebote frist- und formgerecht eingereicht.

Nach rechnerischer Prüfung der Angebote kommt [REDACTED] auf Platz 1 der Bieterreihenfolge, mit einem Angebotspreis von [REDACTED] brutto und somit ca. [REDACTED]% unterhalb der Kostenberechnung (bepreistes LV).

Der durchschnittliche Angebotspreis liegt mit [REDACTED] der Kostenberechnung. Demnach zeigt sich auch hier wieder die enorme Varianz der aktuellen Angebotspreise.

Es wird empfohlen, der [REDACTED] die das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat, den Auftrag zu erteilen.

Vorlagennummer: 2023/240



**Kosten:**

Ausschreibung gerundet [redacted] € brutto

Vermögenshaushalt: HHSt.: 6900.9508.02 mit 1.115.000,- €

Es sind ausreichend Haushaltsmittel vorhanden.

**Zeitschiene:**

Die Aushubentsorgung könnte ab Mitte Juli durchgeführt werden.

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

<b>Gesamtkosten:</b> [redacted] €	hierauf objektbezogene Einnahmen	€
	Rest-Eigenfinanzierung	€
<b>Haushaltsmittel</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel vorhanden	<input type="checkbox"/> Verw.HH HHSt.:	€
	<input checked="" type="checkbox"/> Verm.HH HHSt.: 6900.9508.02	1.115.000,00 €
<input type="checkbox"/> keine Mittel vorhanden oder nur teilweise vorhanden	<input type="checkbox"/> überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich in Höhe von: Deckungsmittel:	€ €

**Anlagen:**

Vergabevorschlag (nicht öffentlich)