



Beschlussvorlage 2023/399	Referat	Bürgermeister
	Abteilung	Abt. 63, Tiefbau
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Bauausschuss	23.11.2023	öffentlich

Pater-Franz-Reinisch-Straße; Maßnahmenbeschluss zur Variantenfestlegung für die feste, bauliche Umsetzung der Querungshilfe mit Straßensanierung

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Entwurfs- und falls notwendig eine Genehmigungsplanung auf Grundlage der Variante ___ erstellen zu lassen und diese erneut zum Beschluss vorzulegen.
2. Das Gremium empfiehlt dem Stadtrat die Bereitstellung der benötigten Planungsgelder im Haushaltsjahr 2024.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
------------------	---------------------------	-----------------------------



Kosten:

Die Kostenschätzung ergibt sich wie folgt:

Baukosten:	■	€ brutto
Planungskosten:	■	€ brutto
Sonstiges (Gutachten, SiGeKo, etc.)	■	€ brutto
Summe		360.000,- € brutto

In der Kostenschätzung geht man davon aus, dass der Straßenunterbau nicht ausgetauscht werden muss und kein belastetes Material entsorgt werden muss. Erweiterte Untersuchungen erfolgen im Rahmen der Entwurfsplanung.

Zur Beauftragung weiterer Planungsstufen stehen in der HHST 6310.9581.21 „Pater-Franz-Reinisch-Straße – Querungshilfe und Straßenbau“ für 2023 ausreichende Mittel zur Verfügung. Für die kommenden Jahre sind entsprechende Haushaltsmittel angemeldet.

Zeitschiene:

Nach Festlegung der Variante könnte diese in 2024 zur Entwurfsreife ausgearbeitet und erneut zum Beschluss vorgelegt werden. Eine Ausführungsplanung mit anschließender Ausschreibung wäre dann ab Herbst / Winter 2024 möglich. Die bauliche Umsetzung wäre ab 2025 vorgesehen.

Förderung

Derzeit liegt der Verwaltung kein passendes Förderprogramm vor.

Sollte im kommenden Jahr ein ähnlicher Förderaufruf (kurzfristig im Sommer 2023 aufgerufen) erfolgen, so besteht möglicherweise eine Chance auf Förderung bei Fortführung der Variante 9., da hier das Prinzip „Schwammstadt“ sowie „urbanes Grün“ angewandt werden kann.

Auswirkungen auf die Planungsanpassung vor allem hinsichtlich der Kosten würden dem Gremium erneut vorgestellt.

Sollte eine Förderung in Betracht kommen, verschiebt sich die Umsetzung bis zum Eintreffen des Förderbescheids.

Anlagen:

Lagepläne