Referat Baureferat

Beschlussvorlage

Abteilung Abt. 30, Baureferat
2014/321 Verfasser(in)
Gremium Termin Vorlagenstatus
Stadtrat 22.01.2015 offentlich

Sanierung und Umnutzung des Wittelsbacher Schlosses Friedberg;
Ausschreibung des BA Ib im Rahmen der 60%-Regelung
- Vergabe der Bauleistungen-

Beschlussvorschlaqg:

Der Stadtrat nimmt das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung von 60% der
Vergabeeinheiten des BA Ib mit 5.950.110,29 €, das gegeniber dem anteilig zur Verfigung
stehenden Budget von 6.843.611,17 € somit mit einem Vergabegewinn von ca. 890.000 € endet,
zur Kenntnis. Dieser Betrag wird als Puffer fur unvorhergesehene Kosten, die sich im weiteren
Bauablauf ergeben kénnten, zurtickgehalten. Dem Schlossausschuss ist im weiteren
Projektverlauf regelmafiig tber die aktuelle Kostensituation zu berichten.

Mit der Einhaltung des Budgets sind die Voraussetzungen zur Umsetzung des Projektes mit
geplantem Baubeginn des Bauabschnittes |b im Marz 2015 eingehalten, weshalb der Stadtrat
die Vergabe folgender Bauleistungen und die damit verbundene Mittelbewirtschaftung im
Vorgriff auf den spateren Haushaltsbeschluss auf Basis der jeweilig wirtschaftlichsten Angebote
beschlief3t:

VE 301 - Riickbau- und Schadstoffbeseitigung:

Der Auftrag fur die Vergabeeinheit VE 301 - Riickbau- und Schadstoffbeseitigung wird der
Firma Bernhardt Bau Ingenieurgesellschaft mbH, Rosbach auf Basis des Angebotes vom
24.10.2014 erteilt.

VE 305 - Baumeisterarbeiten:
Der Auftrag fur die Vergabeeinheit VE 305 - Baumeisterarbeiten wird der Firma Baugesellschaft
Gebruder Rank GmbH & Co., Munchen auf Basis des Angebotes vom 08.12.2014 erteilt.

VE 307 - Gertstarbeiten:
Der Auftrag fur die Vergabeeinheit VE 307 - Gerustarbeiten wird der Firma Soll Gerustbau
GmbH, Neusal? auf Basis des Angebotes vom 27.11.2014 erteilt.

VE 312 - Dachdeckerarbeiten:
Der Auftrag fur die Vergabeeinheit VE 312 - Dachdeckerarbeiten wird der Firma Daorfler
Bedachung GmbH, Neumtuhle auf Basis des Angebotes vom 24.11.2014 erteilt.

anwesend: fir den Beschluss: gegen den Beschluss:
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VE 313 - Spenglerarbeiten:
Der Auftrag fur die Vergabeeinheit VE 313 - Spenglerarbeiten wird der Firma Burkhard
Spenglerei, Grolaitingen auf Basis des Angebotes vom 26.11.2014 erteilt.

VE 315 - Zimmererarbeiten und Stahlbauarbeiten:

Der Auftrag fur die Vergabeeinheit VE 315 - Zimmererarbeiten und Stahlbauarbeiten wird der
Firma Holzwerkstatten Thomae Gmbh & Co. KG, Gleichamberg auf Basis des Angebotes vom
26.11.2014 erteilt.

VE 402 - Elektroinstallationen:
Der Auftrag fir die Vergabeeinheit VE 402 - Elektroinstallationen wird der Firma HET GmbH,
Merching auf Basis des Angebotes vom 27.11.2014 erteilt.

VE 404 - Sanitéranlagen:
Der Auftrag fur die Vergabeeinheit VE 404 - Sanitaranlagen wird der Firma Heidel Haustechnik ,
Grundremmingen auf Basis des Angebotes vom 25.11.2014 erteilt.

VE 405 - Heizungs- und Kélteanlagen:
Der Auftrag fur die Vergabeeinheit VE 405 - Heizungs- und Kélteanlagen wird der Firma Heidel
Haustechnik , Grundremmingen auf Basis des Angebotes vom 25.11.2014 erteilt.

VE 406 - Liftungsanlagen einschl. MSR:
Der Auftrag fur die Vergabeeinheit VE 406 - Luftungsanlagen einschl. MSR wird der Firma
Scheel Gebaudetechnik GmbH, Augsburg auf Basis des Angebotes vom 25.11.2014 erteilt.

VE 407 - Aufzugsanlagen:
Der Auftrag fir die Vergabeeinheit VE 407 - Aufzugsanlagen wird der Firma Aufzugswerk M.
Schmitt + Sohn, Nurnberg auf Basis des Angebotes vom 24.11.2014 erteilt.

VE 408 - WarmedammmafRnahmen TGA:
Der Auftrag fur die Vergabeeinheit VE 408 - Warmedadmmmalnahmen TGA wird der Firma I1SO-
BASARAN GmbH, Worms auf Basis des Angebotes vom 24.11.2014 erteilt.
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Sachverhalt:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 den Grundsatzbeschluss zum Projekt gefasst
und in diesem Zusammenhang das Gesamtbudget mit 20,13 Mio. € gedeckelt.

Es wurde weiterhin festgelegt, dass Auftragsvergaben fur die Baumalinahme erst dann erteilt
werden, wenn 60 % der notwendigen Leistungen ausgeschrieben sind und somit eine hohe
Kostensicherheit in der Ubereinstimmung der tatsachlichen Baukosten mit den geplanten
Baukosten besteht (60%-Regelung).

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.09.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtrat nimmt die Ausfiihrungen zum aktuellen Kostenstand des Projektes
zur Kenntnis und ist einverstanden, dass die Verwaltung zusammen mit dem
Planungsteam im Rahmen der 60 %-Regelung folgende Vergabeeinheiten (VE)
europaweit ausschreibt, sodass eine Vergabe in der Stadtratssitzung am
22.01.2015 und ein Baubeginn des Bauabschnittes Ib Mitte Februar 2015 erfolgen
kann:

VE 301 Ruckbau- und Schadstoffbeseitigung
VE 305 Baumeisterarbeiten

VE 307 GerUstarbeiten

VE 312 Dachdeckerarbeiten

VE 313 Spenglerarbeiten

VE 315 Zimmererarbeiten und Stahlbauarbeiten
VE 402 Elektroinstallationen

VE 404 Sanitaranlagen

VE 405 Heizungs- und Kalteanlagen

VE 406 Luftungsanlagen einschl. MSR

VE 407 Aufzugsanlagen

VE 408 Warmedammmaflnahmen TGA

Das auf Basis des Stadtratsbeschlusses vom 18.03.2010 anteilig fur diese Bauleistungen des
Bauabschnittes Ib zur Verfiigung stehende Budget umfasst -wie in der Stadtratssitzung am
25.09.2014 dargestellt- einen Betrag von 6.843.611,17 €.

Das Baureferat hat in Zusammenarbeit mit dem Planungsteam die Bauleistungen fir die o.g.
Vergabeeinheiten, die ca. 62 % des Budgets des BA Ib ausmachen, ab Oktober 2014
europaweit ausgeschrieben.

Das Ergebnis der Ausschreibung endet als Summe fur die 0.g. Vergabeeinheiten mit einem
Betrag von 5.950.110,29 € also ca. 890.000 € unter dem zur Verfiigung stehenden Budget.
Dabei ist festzustellen, dass einzelne Gewerke durchaus tber dem Budgetrahmen liegen, sich
aber in der Summe der Vergabegewinn einstellt.

Mit der Einhaltung des Budgets sind laut Stadtratsbeschluss vom 18.03.2010 die

Voraussetzungen zur Umsetzung des Projektes mit geplantem Baubeginn des
Hauptbauabschnittes Ib im Méarz 2015 eingehalten.
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Festzustellen ist, aber auch, dass der Bauabschnitt la ca. 400.000 € unter dem zur Verfligung
stehenden Budget abgeschlossen hat, sodass sich momentan ein Vergabegewinn von ca.
1.290.000 € gegenliber dem urspriinglichen Budget ergibt. In der Stadtratssitzung am
25.09.2014 wurde auch dargelegt, dass sich die durch die Anpassungen der HOAI 2013 und
AHO 2014 ergebenden Honorarmehrkosten fir die noch zu beauftragenden Leistungsphasen 8
+ 9 ca. 180.000 € betragen und diese bereits damals aus den Minderausgaben beim
Bauabschnitt la gedeckt werden konnten.

Der sich zur Zeit ergebende Vergabegewinn ist aus Sicht des Baureferates und des
Planungsteams als Puffer fir unvorhergesehene Kosten, die sich u.U.im Gewerk VE 305
Baumeisterarbeiten und VE 315 Zimmerer- und Stahlbauarbeiten ergeben kdnnten,
zurtickzuhalten.

VE 301 - Rickbau- und Schadstoffbeseitigung:
Es wurde eine europaweite Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren durchgefihrt:

Insgesamt wurden 30 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 25.11.2014, 10:30 Uhr, wurden von 14 Firmen form- und
fristgerecht Angebote eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:
Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiiro fir Baueitung Simon,
Furstenfeldbruck, ist Billigstbietender die

auf Basis des Angebotes vom 24.10.2014.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fir die Vergabeeinheit 301
Gerustarbeiten 592.695,57 € brutto zur Verfigung. Mit der Auftragserteilung wird das zur
Verfligung stehende Budget unterschritten.

Auftragsempfehlung:

Es wird empfohlen, der billigstbietenden |

auf Basis des Angebotes vom 24.10.2014 den Auftrag zu erteilen.

VE 305 - Baumeisterarbeiten:
Es wurde eine europaweite offentliche Ausschreibung nach VOB/A durchgefuhrt:

Insgesamt wurden 25 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 09.12.2014, 10:00 Uhr, wurden von 14 Firmen form- und
fristgerecht Angebote eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:
Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiro fir Baueitung Simon,
Furstenfeldbruck, ist Billigstbietender die

auf Basis des Angebotes vom 08.12.2014
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Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fur die Vergabeeinheit VE 305 -
Baumeisterarbeiten 2.049.102,94 € brutto zur Verfigung. Mit der Auftragserteilung wird das zur
Verfiigung stehende Budget unterschritten.

Auftragsempfehlung:

Es wird empfohlen, der billigstbietenden |

auf Basis des Angebotes vom 08.12.2014, den Auftrag zu erteilen.

VE 307 - Gerustarbeiten:
Es wurde eine europaweite Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren durchgefihrt:

Insgesamt wurden 31 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 09.12.2014, 11:00 Uhr, wurden von 20 Firmen form- und
fristgerecht Angebote eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiiro fir Baueitung Simon,
Furstenfeldbruck, ist Billigstbietender die || GGG -1 Basis des
Angebotes vom 27.11.2014

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fir die Vergabeeinheit VE 307 -
Gerustarbeiten 241.496,47 € brutto zur Verfugung. Mit der Auftragserteilung wird das zur
Verfligung stehende Budget unterschritten.

Auftragsempfehlung:

Es wird empfohlen, der billigstbietenden || GGG - Basis des

Angebotes vom 27.11.2014, den Auftrag zu erteilen.

VE 312 - Dachdeckerarbeiten:
Es wurde eine europaweite Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren durchgefihrt:

Insgesamt wurden 31 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 09.12.2014, 13:00 Uhr, wurden von 21 Firmen form- und
fristgerecht Angebote eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiro fir Baueitung Simon,
Firstenfeldbruck, ist Billigstbietender die || G - B-sis
des Angebotes vom 24.11.2014.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fur die Vergabeeinheit VE 312 -
Dachdeckerarbeiten 351.491,23 € brutto zur Verfigung. Mit der Auftragserteilung wird das zur
Verfiigung stehende Budget unterschritten.
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Auftragsempfehlung:

Es wird empfohlen, der billigstbietenden [ GG - Basis

des Angebotes vom 24.11.2014, den Auftrag zu erteilen.

VE 313 - Spenglerarbeiten:
Es wurde eine europaweite Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren durchgefihrt:

Insgesamt wurden 12 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 09.12.2014, 14:00 Uhr, wurden von 6 Firmen form- und fristgerecht
Angebote eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiiro fir Baueitung Simon,
Furstenfeldbruck, ist Biligstbietender dic NG -

Basis des Angebotes vom 26.11.2014.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fur die Vergabeeinheit VE 313 -
Spenglerarbeiten 271.731,02 € brutto zur Verfigung. Mit der Auftragserteilung wird das zur
Verfligung stehende Budget unterschritten

Auftragsempfehlung:

Es wird empfohlen, der billigstbietenden | N GGG - | Bosis

des Angebotes vom 26.11.2014, den Auftrag zu erteilen.

VE 315 - Zimmererarbeiten und Stahlbauarbeiten:

Aufgrund des Nachweises der erforderlichen denkmalpflegerischen Qualifikation wurde eine
europaweite Ausschreibung im nichtoffenen Verfahren mit vorgeschalteten europaweitem
Teilnahmewettbewerb durchgefihrt:

Als Ergebnis des Teilnahmewettbewerbs wurden 7 Firmen die Ausschreibungsunterlagen mit
der Aufforderung zur Angebotsabgabe zugesandt. Zum Submissionstermin am 09.12.2014,
15:00 Uhr, wurden von 5 Firmen form- und fristgerecht Angebote eingereicht.

Wirtschatftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiiro fir Baueitung Simon,
Firstenfeldbruck, ist Billigstbietender die h
I

auf Basis des Angebotes vom 26.11.2014.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fir die Vergabeeinheit VE 315 -
Zimmererarbeiten und Stahlbauarbeiten 1.210.435,98 € brutto zur Verfligung. Mit der
Auftragserteilung wird das zur Verfigung stehende Budget unterschritten
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Auftragsempfehlung:

Es wird emﬁfohlen, der billigstbietenden | EGTcTcNGNGGEEEEEE

auf Basis des Angebotes vom 26.11.2014, den Auftrag zu erteilen.

VE 402 - Elektroinstallationen:
Es wurde eine europaweite Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren durchgefihrt:

Insgesamt wurden 11 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 27.11.2014, 14:30 Uhr, wurden von 6 Firmen form- und fristgerecht
Angebote eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiiro Knab, Minchen, ist
Billigstbietender die ﬁ auf Basis des Angebotes vom 27.11.2014.
Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fir die Vergabeeinheit VE 402 -

Elektroinstallationen 1.056.294,95 € brutto zur Verfugung. Mit der Auftragserteilung wird das zur
Verfiigung stehende Budget Uberschritten.

Auftragsempfehlung:

Es wird dennoch empfohlen, der billigstbietenden || GG U1 Basis des

Angebotes vom 27.11.2014, den Auftrag zu erteilen, da die Budgetiberschreitung mit den
Vergabegewinnen der anderen Vergabeeinheiten ausgeglichen werden kann.

VE 404 - Sanitédranlagen:
Es wurde eine europaweite Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren durchgefihrt:

Insgesamt wurden 11 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 25.11.2014, 13:00 Uhr, wurden von 3 Firmen form- und fristgerecht
Angebote eingereicht.

Wirtschatftlichstes Angebot:

Nach Priifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiiro Conplaning, Ulm, ist
Billigstbietender die H auf Basis des Angebotes

vom 25.11.2014.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fur die Vergabeeinheit VE 404 -
Sanitéranlagen 347.687,62 € brutto zur Verfugung. Mit der Auftragserteilung wird das zur
Verfigung stehende Budget Uberschritten.

Auftragsempfehlung:

Es wird dennoch empfohlen, der billigstbietenden || GG

auf Basis des Angebotes vom 25.11.2014, den Auftrag zu erteilen, da die Budgetiiberschreitung
mit den Vergabegewinnen der anderen Vergabeeinheiten ausgeglichen werden kann.
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VE 405 - Heizungs- und Kélteanlagen:
Es wurde eine europaweite Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren durchgefihrt:

Insgesamt wurden 15 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 26.11.2014, 10:30 Uhr, wurden von 2 Firmen form- und fristgerecht
Angebote eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiiro Conplaning, Ulm, ist
Billigstbietender die | G - Basis des Angebotes
vom 25.11.2014.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fur die Vergabeeinheit VE 405 -
Heizungs- und Kalteanlagen 252.076,74 € brutto zur Verfiigung. Mit der Auftragserteilung wird
das zur Verfigung stehende Budget Giberschritten.

Auftragsempfehlung:

Es wird dennoch empfohlen, der billigstbietenden | EGcNGGEEEEEEE

auf Basis des Angebotes vom 25.11.2014, den Auftrag zu erteilen, da die Budgetiiberschreitung
mit den Vergabegewinnen der anderen Vergabeeinheiten ausgeglichen werden kann.

VE 406 - Luftungsanlagen einschl. MSR:
Es wurde eine europaweite Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren durchgefiihrt:

Insgesamt wurden 6 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandit.
Zum Submissionstermin am 26.11.2014, 13:00 Uhr, wurden von 4 Firmen form- und fristgerecht
Angebote eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiro Conplaning, Ulm, ist
Billigstbietender die | G - Basis des Angebotes
vom 25.11.2014.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fur die Vergabeeinheit VE 406 -
Luftungsanlagen einschl. MSR 293.800,04 € brutto zur Verfugung. Mit der Auftragserteilung
wird das zur Verfligung stehende Budget Uberschritten.

Auftragsempfehlung:

Es wird dennoch empfohlen, der billigstbietenden

I -uf Basis des Angebotes vom 25.11.2014, den Auftrag zu erteilen, da die
Budgetiberschreitung mit den Vergabegewinnen der anderen Vergabeeinheiten ausgeglichen
werden kann.
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VE 407 - Aufzugsanlagen:
Es wurde eine europaweite Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren durchgefuhrt:

Insgesamt wurden 9 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 25.11.2014, 9:00 Uhr, wurden von 6 Firmen form- und fristgerecht
Angebote eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiiro Knab, Minchen, ist
Billigstbietender die “ auf Basis des Angebotes

vom 24.11.2014.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fur die Vergabeeinheit VE 407 -
Aufzugsanlagen 93.100,00 € brutto zur Verflgung. Mit der Auftragserteilung wird das zur
Verfligung stehende Budget liberschritten.

Auftragsempfehlung:

Es wird dennoch empfohlen, der billigstbietenden || GG
I -uf Basis des Angebotes vom 24.11.2014, den Auftrag zu erteilen, da die
Budgetlberschreitung mit den Vergabegewinnen der anderen Vergabeeinheiten ausgeglichen
werden kann.

VE 408 - Warmedadmmmalnahmen TGA:
Es wurde eine europaweite Ausschreibung nach VOB/A im offenen Verfahren durchgefihrt:

Insgesamt wurden 12 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 27.11.2014, 9:00 Uhr, wurden von 8 Firmen form- und fristgerecht
Angebote eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiro Conplaning,Ulm, ist
Billigstbietender die * auf Basis des Angebotes vom

24.11.2014.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fur die Vergabeeinheit VE 408 -
Warmedammmalnahmen TGA 83.698,60 € brutto zur Verfligung. Mit der Auftragserteilung wird
das zur Verfigung stehende Budget unterschritten.

Auftragsempfehlung:

Es wird empfohlen, der | G -1 Basis des Angebotes vom

24.11.2014, den Auftrag zu erteilen.
Anlagen (nichtéffentlich):
1. VE 301 - Rickbau- und Schadstoffbeseitigung:
1.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 15.01.2015
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10.

11.

12.

1.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Bauleitung Simon 15.01.2015

. VE 305 - Baumeisterarbeiten:

2.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 09.01.2015
2.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Bauleitung Simon vom 09.01.2015

VE 307 - Gerustarbeiten:.
3.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 08.01.2015
3.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Bauleitung Simon vom 07.01.2015

VE 312 - Dachdeckerarbeiten:
4.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 09.01.2015
4.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Bauleitung Simon vom 15.01.2015

VE 313 - Spenglerarbeiten:
5.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 08.01.2015
5.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Bauleitung Simon vom 07.01.2015

VE 315 - Zimmererarbeiten und Stahlbauarbeiten:
6.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 08.01.2015
6.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Bauleitung Simon vom 07.01.2015

VE 402 - Elektroinstallationen:
7.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer 08.01.2015
7.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Ing.-Bliro Knab vom 12.12.2014

VE 404 - Sanitdranlagen:
8.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer 15.01.2015
8.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Ing.-Bliro Conplaning 15.01.2015

VE 405 - Heizungs- und Kélteanlagen:
9.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer 15.01.2015
9.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Ing.-Biro Conplaning 15.01.2015

VE 406 - Luftungsanlagen einschl. MSR:
10.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 15.01.2015
10.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Ing.-Biro Conplaning 15.01.2015

VE 407 - Aufzugsanlagen:
11.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 15.01.2015
11.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Ing.-Biro Knab 14.01.2015

VE 408 - Warmedammmalnahmen TGA:

12.1 Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 16.12.2014
12.2 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Ing.-Biiro Conplaning vom 08.12.2014
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