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Beschlussvorlage 
 

2015/108  

 Referat Baureferat  

 Abteilung Abt. 30, Baureferat 

 Verfasser(in) Baureferat  

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Bauausschuss 23.04.2015 öffentlich 

 
 
Fuß- und Radweg Harthausen - Rinnenthal 
- Mündlicher Sachstandsbericht (Kostenentwicklung)- 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
 



 

Vorlagennummer: 2015/108 
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Sachverhalt: 
 
Die Bauarbeiten am Fuß- und Radweg Harthausen – Rinnenthal wurden Anfang April 2015 
begonnen. Leider hat sich gezeigt, dass der Baugrund bereichsweise schlechter ansteht als 
vorab ermittelt. Dadurch ergeben sich Mehrkosten, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
genauer beziffert werden können. 
Nach aktuellem Erkenntnisstand können gewisse Mehrkosten durch Einsparungen an anderer 
Stelle (Entfall eines Kanals durch Bau eines Sickerschachts) aufgefangen werden. 
 
Bis zur Sitzung liegen genauere Erkenntnisse und Zahlen vor. 
Unter Umständen ist dann ein Nachtragsauftrag vom Bauausschuss zu beschließen 
(Überschreitung Bewirtschaftungsbefugnis BM). 
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