Beschlussvorlage

2016/291

Referat

Baureferat

Abteilung

Abt. 30, Baureferat

Verfasser(in)

Gremium

Termin

Vorlagenstatus

Stadtrat

22.09.2016 offentlich

Sanierung und Umnutzung des Wittelsbacher Schlosses Friedberg;
- Vergabe von Bauleistungen des BA Ib/ll -

Beschlussvorschlag:

VE 617 Betonwerksteinarbeiten:

Der Auftrag fiir die Vergabeeinheit VE 617 Betonwerksteinarbeiten wird der Firma ||l}
auf Basis des Angebotes vom 29.07.2016 erteilt.

anwesend:

fir den Beschluss:

gegen den Beschluss:
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Vorlagennummer: 2016/291

Sachverhalt:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 den Grundsatzbeschluss zum Projekt gefasst
und in diesem Zusammenhang das Gesamtbudget mit 20,13 Mio. € gedeckelt.

Es wurde weiterhin festgelegt, dass Auftragsvergaben fur die Baumalinahme erst dann erteilt
werden, wenn 60 % der notwendigen Leistungen ausgeschrieben sind und somit eine hohe
Kostensicherheit in der Ubereinstimmung der tatsachlichen Baukosten mit den geplanten
Baukosten besteht (60%-Regelung).

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.01.2015 die Vergabe folgender Vergabeeinheiten des
60%-Paketes mit einer Gesamtsumme von 5.950.110,29 €, also ca. 890.000 € unter dem zur
Verfligung stehenden Budget von 6.843.611,17 € beschlossen:

VE 301 Ruckbau- und Schadstoffbeseitigung
VE 305 Baumeisterarbeiten

VE 307 Gerlstarbeiten

VE 312 Dachdeckerarbeiten

VE 313 Spenglerarbeiten

VE 315 Zimmererarbeiten und Stahlbauarbeiten
VE 402 Elektroinstallationen

VE 404 Sanitaranlagen

VE 405 Heizungs- und Kélteanlagen

VE 406 Luftungsanlagen einschl. MSR

VE 407 Aufzugsanlagen

VE 408 Warmedammmalnahmen TGA

Der Schlossausschuss hat in seiner Sitzung am 15.07.2015 die Vergabe folgender
Vergabeeinheiten mit einer Gesamtsumme von 1.411.314,84 € also ca. 11.000 € unter dem zur
Verfugung stehenden Budget von 1.422.689,26 €, beschlossen:

VE 603 Putz- und Stuckarbeiten

VE 614 Holzfenster und —auf3entiiren:
VE 615 Metallfenster und -auf3entliren:
VE 625 Maler und AufRenanstrich:

Der Schlossausschuss hat in seiner Sitzung am 23.02.2016 die Vergabe folgender
Vergabeeinheiten mit einer Gesamtsumme von 512.251,93 €, also 71.140,20 € unter dem zur
Verfigung stehenden Budget von 583.392,13 € beschlossen:

VE 605 Schlosserarbeiten
VE 608 Trockenbauarbeiten

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.03.2016 die Vergabe folgender Vergabeeinheiten mit
einer Gesamtsumme von 593.155,71 €, also 207.915,94 € unter dem zur Verfiigung stehenden
Budget von 385.239,77 € beschlossen:

VE 610 Holztiren einschl. Zargen
VE 612 Metalltiiren einschl. Zargen
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Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.06.2016 die Vergabe folgender Vergabeeinheit mit
einer Gesamtsumme von 393.073,24 €, also 113.944,48 € Uber dem zur Verfilgung stehenden
Budget von 279.128,76 € beschlossen.

VE 601 Estricharbeiten

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.07.2016 die Vergabe folgender Vergabeeinheit mit
einer Gesamtsumme von 371.388,65 €, also 14.388,65 € iUber dem zur Verfiigung stehenden
Budget von 357.000,00 € beschlossen.

VE 412 Liftungsanlagen einschl. MSR (BA 1)

Das zur Verfuigung stehende Budget fir die folgende, heute zur Vergabe anstehende
Vergabeeinheit

VE 617 Betonwerksteinarbeiten
betragt 100.963,47 € brutto
Das Ergebnis der Ausschreibung endet als Summe fir diese Vergabeeinheit mit einem Betrag
von H unter dem zur Verfiigung stehenden Budget.
Die Vergabegewinne des BA Ib /BA Il der 0.g. 22 Vergabeeinheiten belaufen sich somit bisher
auf ca. 1.051.000 € und werden beschlussgemal? grundsétzlich als Puffer fir unvorhergesehene

Kosten, die sich im weiteren Bauablauf ergeben kénnten, zurtickgehalten. Nach Addierung des
heutigen Vergabegewinnes in Héhe von ca. 6.500 €, erhdht sich die Summe auf ca. 1.058.000€.

VE 617 Betonwerksteinarbeiten:

Es wurde eine offentliche Ausschreibung nach VOB/A durchgefiihrt.

Insgesamt wurden 6 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 02.08.2016, 14:00 Uhr, wurden von 3 Firmen fristgerecht ein
Angebot eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das Ingenieurbiiro fir Bauleitung Simon,
Furstenfeldbruck, ist Billigstbietender die Firma || GGG - B-sis
des Angebotes vom 29.07.2016.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fir die Vergabeeinheit 617
Betonwerkstein 100.963,47 €.brutto zur Verfliigung. Mit der Auftragserteilung wird das zur
Verflgung stehende Budget unterschritten.
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Auftragsempfehlung:

Es wird empfohlen, der billigstbietenden Firma Firma [ iGN -
Basis des Angebotes vom 29.07.2016 in Hohe von 94.461,43 € (brutto) den Auftrag zu erteilen
und den Vergabegewinn in die Rickstellung zu tibernehmen.

Anlagen: (nichtéffentlich)

VE 617 Betonwerksteinarbeiten:
1. Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 07.09.2016
2. Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Bauleitung Simon vom 02.09.2016
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