Referat Baureferat

Tischvorlage

Abteilung Abt. 30, Baureferat
2017/101 Verfasser(in)
Gremium Termin Vorlagenstatus
Stadtrat 23.03.2017  offentlich

Sanierung und Umnutzung des Wittelsbacher Schlosses Friedberg;
- Vergabe von Bauleistungen fir VE 501 AufR3enanlagen Schlosshof, VE 502 Metallbau
Freianlagen sowie Aul3enanlagen Parkplatz B300 -

Beschlussvorschlag:

VE 501 AuRRenanlagen Schlosshof (Los 1):

Der Auftraclj fiir die Vergabeeinheit VE 501 AuRRenanlagen Schlosshof wird der Firma || | | I

auf Basis des Angebotes vom 06.03.2017 erteilt..

VE 502 Metallbau Freianlagen (Los 2):

Der Auftrag fiir die Vergabeeinheit VE 502 Metallbau Freianlagen wird der Firma [}
auf Basis des Angebotes vom 21.02.2017 erteilt.

AuRRenanlagen Parkplatz B300 (Los 3):

Der Auftrag fiir die AuBenanlagen Parkplatz B300 wird der Firma [ GTcNGNGEE

I -1 Basis des Angebotes vom 06.03.2017 erteilt.

anwesend: fur den Beschluss: gegen den Beschluss:
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Vorlagennummer: 2017/101

Sachverhalt:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 den Grundsatzbeschluss zum Projekt gefasst
und in diesem Zusammenhang das Gesamtbudget mit 20,13 Mio. € gedeckelt.

Es wurde weiterhin festgelegt, dass Auftragsvergaben fur die BaumalRnahme erst dann erteilt
werden, wenn 60 % der notwendigen Leistungen ausgeschrieben sind und somit eine hohe
Kostensicherheit in der Ubereinstimmung der tatséachlichen Baukosten mit den geplanten
Baukosten besteht (60%-Regelung).

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.01.2015 die Vergabe folgender Vergabeeinheiten des
60%-Paketes mit einer Gesamtsumme von 5.950.110,29 €, also ca. 890.000 € unter dem zur
Verfligung stehenden Budget von 6.843.611,17 € beschlossen:

VE 301 Rickbau- und Schadstoffbeseitigung
VE 305 Baumeisterarbeiten

VE 307 Gerustarbeiten

VE 312 Dachdeckerarbeiten

VE 313 Spenglerarbeiten

VE 315 Zimmererarbeiten und Stahlbauarbeiten
VE 402 Elektroinstallationen

VE 404 Sanitaranlagen

VE 405 Heizungs- und Kélteanlagen

VE 406 Luftungsanlagen einschl. MSR

VE 407 Aufzugsanlagen

VE 408 Warmedammmalinahmen TGA

Der Schlossausschuss hat in seiner Sitzung am 15.07.2015 die Vergabe folgender
Vergabeeinheiten mit einer Gesamtsumme von 1.411.314,84 € also ca. 11.000 € unter dem zur
Verfligung stehenden Budget von 1.422.689,26 €, beschlossen:

VE 603 Putz- und Stuckarbeiten

VE 614 Holzfenster und —aufRentiren:
VE 615 Metallfenster und -aufRentiren:
VE 625 Maler und Auf3enanstrich:

Der Schlossausschuss hat in seiner Sitzung am 23.02.2016 die Vergabe folgender
Vergabeeinheiten mit einer Gesamtsumme von 512.251,93 €, also 71.140,20 € unter dem zur
Verfligung stehenden Budget von 583.392,13 € beschlossen:

VE 605 Schlosserarbeiten
VE 608 Trockenbauarbeiten

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.03.2016 die Vergabe folgender Vergabeeinheiten mit
einer Gesamtsumme von 593.155,71 €, also 207.915,94 € unter dem zur Verfiigung stehenden
Budget von 385.239,77 € beschlossen:

VE 610 Holztiiren einschl. Zargen
VE 612 Metalltiiren einschl. Zargen
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Vorlagennummer: 2017/101

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.06.2016 die Vergabe folgender Vergabeeinheit mit
einer Gesamtsumme von 393.073,24 €, also 113.944,48 € Uber dem zur Verfllgung stehenden
Budget von 279.128,76 € beschlossen.

VE 601 Estricharbeiten

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.07.2016 die Vergabe folgender Vergabeeinheit mit
einer Gesamtsumme von 371.388,65 €, also 14.388,65 € Uber dem zur Verfiigung stehenden
Budget von 357.000,00 € beschlossen.

VE 412 Liftungsanlagen einschl. MSR (BA 1I)

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 die Vergabe folgender Vergabeeinheit mit
einer Gesamtsumme von 94.461,43 €, also 6.502,04 € unter dem zur Verfligung stehenden
Budget von 100.963,47 € beschlossen.

VE 617 Betonwerksteinarbeiten

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.11.2016 die Vergabe folgender Vergabeeinheit mit
einer Gesamtsumme von 136.639,86 €, also 75.701,25 € unter dem zur Verfligung stehenden
Budget von 212.341,11 € beschlossen.

VE 623 Maler- und Lackiererarbeiten

Das zur Verfugung stehende Budget fir die folgende, heute zur Vergabe anstehende
Vergabeeinheit:

VE 501 Au3enanlagen Schlosshof
betragt 356.946,45 € brutto (ohne Belagsanderung Schlossbricke: 31.921,75 € brutto)
Das Ergebnis der Ausschreibung endet als Summe fur diese Vergabeeinheit mit einem Betrag

von 6.669,96 € brutto (-allerdings mit Belagsanderung Schlossbriicke-) unter dem zur Verfligung
stehenden Budget.

Das zur Verfugung stehende Budget fir die folgende, heute zur Vergabe anstehende
Vergabeeinheit:

VE 502 Metallbau Freianlagen
betragt 100.007,60 € brutto

Das Ergebnis der Ausschreibung endet als Summe fiur diese Vergabeeinheit mit einem Betrag
von 6.708,03 € unter dem zur Verfilgung stehenden Budget.
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Die Vergabegewinne des BA Ib /BA Il der 0.g. 24 Vergabeeinheiten belaufen sich somit bisher
auf ca. 1.134.000 € und werden beschlussgemaf? grundséatzlich als Puffer fir unvorhergesehene
Kosten, die sich im weiteren Bauablauf ergeben, zuriickgehalten. Nach Addierung der heutigen
Vergabegewinne in Hohe von ca. 13.400 €, erhoht sich die Summe auf ca. 1.147.400 €.

Zur Information ist, wie auch in der letzten Schlossausschusssitzung dargestellt, anzumerken,
dass bisher von der Verwaltung, dem Schlossausschuss sowie dem Stadtrat berechtigte
Nachtrage in einer Grélienordnung genehmigt wurden, die dem bisherigen Vergabegewinn in
etwa entsprechen.

Das Ergebnis der heute zu vergebenen Vergabeeinheiten VE 501 und 502 verbessert die Bilanz
allerdings wieder um ca. 13.400 €. Auf jeden Fall kann festgestellt werden, dass mit dem guten
Ergebnis der VE 501 die zuséatzlich beschlossene Pflasterung der Schlossbriicke ohne
Erhéhung des Budgets gedeckt werden kann.

Da das || GGG so\oh! mit den Planungen der AuRenanlagen des

Wittelsbacher Schlosses als auch mit den Planungen zur Umsetzung des Parkplatzes an der
B300 beauftragt ist und zudem die Arbeiten im gleichen Zeitkorridor stattfinden sollen, wurde im
Rahmen einer gemeinsamen Ausschreibung in Losen, die 6ffentlich im EU-Verfahren erfolgte,
die Chance wahrgenommen den Firmen bei der Angebotsabgabe gewisse Synergie-Effekte zur
Abwicklung der Baustellen anzubieten.

Die Ausschreibungsunterlagen umfassten insgesamt drei Lose (Los 1 — VE 501 Aul3enanlagen
Schlosshof, Los 2 — VE 502 Metallbau Freianlagen und Los 3 — VE AulRenanlagen Parkplatz)
und wurden von 23 Firmen angefordert. Der Versand bzw. das Downloaden der Unterlagen
erfolgte ab dem 03.02.2017. Zum Submissionstermin am 07.03.2017 wurden 3 Angebote fir Los
1, 4 Angebote fiir Los 2 und 5 Angebote fiir Los 3 form- und fristgerecht eingereicht.

Eine Firma hat ein Angebot fur die Lose 1,2 und 3, eine Firma hat ein Angebot fur die Lose 1
und 3 und eine Firma hat ein Angebot fur die Lose 2 und 3 abgegeben. Keine dieser Firmen hat
jedoch fur die Einzellose oder deren Kombination die glinstigsten Preise abgegeben und kann
somit zum Zug kommen.

VE 501 AuRRenanlagen Schlosshof (Los 1):

Es wurde eine o6ffentliche Ausschreibung nach VOB/A durchgefiihrt.

Insgesamt wurden 23 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 07.03.2017, 11:00 Uhr, wurden von 3 Firmen fristgerecht ein
Angebot fir Los 1 eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das
I s Gilligstbietender die Firma auf Basis des

Angebotes vom 06.03.2017.
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Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets fiir die Vergabeeinheit VE 501
AulRenanlagen Schlosshof 356.946,45 € brutto (ohne Belagsanderung Schlossbriicke:
31.921,75 € brutto) zur Verfigung. Mit der Auftragserteilung wird das zur Verfiigung stehende
Budget unterschritten, obwohl die zuséatzliche Belagsanderung fir die Schlossbriicke
enthalten ist.

Auftragsempfehlung:

Es wird empfohlen, der billigstbietenden Firma | GGG -1 Basis des

Angebotes vom 06.03.2017 den Auftrag zu erteilen und den Vergabegewinn in die Rickstellung
zu tbernehmen.

VE 502 Metallbau Freianlagen (Los 2):

Es wurde eine o6ffentliche Ausschreibung nach VOB/A durchgefihrt.

Insgesamt wurden 23 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.
Zum Submissionstermin am 07.03.2017, 11:00 Uhr, wurden von 4 Firmen fristgerecht ein
Angebot fiir Los 2 eingereicht.

Wirtschaftlichstes Angebot:

Nach Prifung der Haupt- und Nebenangebote durch das
I s Billigstbietender die Firma auf Basis des

Angebotes vom 21.02.2017.

Kostendeckung:

In der Kostenberechnung stehen innerhalb des Gesamtbudgets flr die Vergabeeinheit VE 502
Metallbau Freianlagen 100.007,60 € brutto zur Verfigung. Mit der Auftragserteilung wird das zur
Verfugung stehende Budget unterschritten.

Auftragsempfehlung:

Es wird empfohlen, der billigstbietenden Firma | GG -1 Basis

des Angebotes vom 21.02.2017 den Auftrag zu erteilen und den Vergabegewinn in die
Ruckstellung zu Gbernehmen.

AulRenanlagen Parkplatz B300 (Los 3): von HH-Stelle: 6.400.9581-32

Es wurde eine o6ffentliche Ausschreibung nach VOB/A durchgefihrt.
Insgesamt wurden 23 Firmen die Ausschreibungsunterlagen zur Angebotsabgabe zugesandt.

Zum Submissionstermin am 07.03.2017, 11:00 Uhr, wurden von 5 Firmen fristgerecht ein
Angebot fiir Los 3 eingereicht.
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Wirtschaftlichstes Angebot:

gunstigste Bieter die Firma auf Basis des Angebotes

vom 06.03.2017

Kostendeckung:
Das Ergebnis der Ausschreibung liegt ca. 11 % unter der letzten Kostenberechnung vom
08.03.2016.

Der Haushalt 2017 sieht fur diese Mal3nahme der Stadt Friedberg auf der Haushaltsstelle
6.400.9581-32 eine ausreichende Summe vor.

Auftragsempfehlung:

Es wird empfohlen, der billigstbietenden Firma || GCccNGEEEEEEEEEEEEE -

Basis des Angebotes vom 06.03.2017 den Auftrag zu erteilen.

Anlagen: (nichtdffentlich)

VE 501 AuRRenanlagen Schlosshof (Los 1):

1. Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 17.03.2017
2. Vergabevorschlag / Wertung der Angebote des [ GGG o
09.03.2017

VE 502 Metallbau Freianlagen (Los 2):

1. Vergabevorschlag Drees & Sommer vom 17.03.2017

2. Vergabevorschlag / Wertung der Angebote des [ GGG o

09.03.2017

AuRenanlagen Parkplatz B300 (Los 3):

Vergabevorschlag / Wertung der Angebote des || GGG o

09.03.2017
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