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Beschlussvorlage 
 

2018/452  

 Referat Baureferat  

 Abteilung 
Abt. 32, 
Stadtplanung/Hochbau 

 Verfasser(in)   

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Stadtrat 15.11.2018 öffentlich 

 
 
Neubau städtischer Wohnungen Afrastraße 40 und Georg-Fendt-Straße1, Friedberg 
- Vergabe von Leistungen im Vergabepaket VE03: 
   erneute Ausschreibung der Vergabeeinheit VE03 3501 BF1 und VE03 3502 BF2  
   Elektro und Starkstrom 
- Vergabe von Leistungen im Vergabepaket VE04: 
   VE04-3450 Leitungsdämmarbeiten 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

VE03-3501, BF1 (Baufeld 1) - Elektro und Starkstrom 
Der Auftrag für die Vergabeeinheit VE03-3501- BF1, Elektro und Starkstrom wird der Firma 
xxxxxxx xxxxxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxßx x 
xxxxx xxxxxxxx 
auf Basis des Angebotes vom 29.10.2018 erteilt. 
 
VE03-3502, BF2 (Baufeld 2) - Elektro und Starkstrom 
Der Auftrag für die Vergabeeinheit VE03-3502- BF2, Elektro und Starkstrom wird der Firma 
xxxxxxx xxxxxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxßx x 
xxxxx xxxxxxxx 
auf Basis des Angebotes vom 29.10.2018 erteilt. 
 
VE04-3450 Leitungsdämmarbeiten 
Der Auftrag für die Vergabeeinheit VE04- 3450 Leitungsdämmarbeiten wird der Firma 
xxx xxx xxxxxxxxx xxxx 
xxxxxxxx xxxxßx xx 
xxxxx xxxxxxxxxxx 
auf Basis des Angebotes vom 15.10.2018 erteiltx 
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Sachverhalt: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 19.10.2017 die vorgelegte Entwurfsplanung zum Neubau 
von 67 städtischen Wohnungen mit Tiefgarage im Baugebiet Nr. 92 an der Afrastraße/ Georg-
Fendt-Straße, sowie die Kostenberechnung nach DIN 276 vom 05.10.2017 mit den 
Gesamtkosten von 18.679.029,12 € (Kostengruppen 100-700) zur Kenntnis genommen und 
anerkannt. 
 
Durch veränderte Fundamentierungsüberlegungen und positive Vergabeergebnisse konnte in 
der Vergabeeinheit VE01 ein Budgetpuffer von ca.1.1 Mio € erreicht werden. 
 
Nach der weiteren Vergabe des Vergabepaketes 02 in der Stadtratssitzung am 26.07.2018 
verblieb noch ein Budgetpuffer von ca.535.000,00 € 
Nach der weiteren Vergabe des Vergabepaketes 03 in der Stadtratssitzung am 20.09.2018 
verblieb noch ein Budgetpuffer von ca.422.000,00 €, wobei dem Stadtrat mitgeteilt wurde, dass 
die Submission vom 23.08.2018 für die Vergabe: VE03-3500 Elektro und Starkstrom kein 
Ergebnis erbracht hat. 
 
Daraufhin wurde hierfür erneut eine europäische Ausschreibung, Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb für die beiden Baufelder als 2 Einzelvergaben, nach VOB/ A, 
durchgeführt: 
 
VE03-3501 BF1 und VE03-3502 BF2 Elektro und Starkstrom: 
 
Zum Submissionstermin am 30.10.2018 11:30 Uhr BF1 (Baufeld 1) und 11:45 Uhr BF2  
(Baufeld 2), gaben jeweils 2 Firmen ein Angebot fristgerecht ab. 
 
Wirtschaftlichstes Angebot für VE03-3501, BF1 
Nach Prüfung der Angebote durch die Projektleitung Fa. VS Planen & Beraten, ist der 
Billigstanbieter die Firma xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxßx xx xxxxx xxxxxxxx 
Auf Basis des Angebotes vom 29.10.2018 
 
Kostendeckung: 
In der Kostenberechnung vom 05.10.2017 stehen für die Vergabeeinheit VE03-3500- Elektro 
und Starkstrom 1.037.357,50€ brutto für beide Baufelder zur Verfügung. 
 
Auftragsempfehlung: 
Es wird empfohlen der billigst bietenden Firma 
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxßx xx xxxxx xxxxxxxx 
auf Basis des Angebotes vom 29.10.2018 den Auftrag zu erteilen. 
 
 
Wirtschaftlichstes Angebot für VE03-3502, BF2  
Nach Prüfung der Angebote durch die Projektleitung Fa. VS Planen & Beraten, ist der 
Billigstanbieter die Firma xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxßx xx xxxxx xxxxxxxx 
Auf Basis des Angebotes vom 29.10.2018 
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Kostendeckung: 
In der Kostenberechnung vom 05.10.2017 stehen für die Vergabeeinheit VE03-3500- Elektro 
und Starkstrom 1.037.357,50€ brutto für beide Baufelder zur Verfügung. 
 
Auftragsempfehlung: 
Es wird empfohlen der billigst bietenden Firma 
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxßx xx xxxxx xxxxxxxx 
auf Basis des Angebotes vom 29.10.2018 den Auftrag zu erteilen. 
 
Mit der Auftragserteilung wird das zur Verfügung stehende Budget unterschritten. 
 
 
VE04-3450 Leitungsdämmarbeiten 
Es wurde eine beschränkte Ausschreibung nach VOB durchgeführt. 
Zum Submissionstermin am 16.10.2018, 12:30Uhr, gaben 7 Firmen ein Angebot fristgerecht ab. 
 
Wirtschaftlichstes Angebot: 
Nach Prüfung der Angebote durch den HLS- Projektanten Fa. Donner, ist der Billigstanbieter  
die Firma xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxßx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx auf Basis des 
Angebotes vom 15.10.2018. 
 
Kostendeckung: 
Die in den Kostenberechnungen der Gewerke Heizung und Sanitär vom 04.10.2018 berück-
sichtigten Anteile der Wärmedämmung lagen zusammen bei 46.659,50 € brutto.  
Um den Bauablauf zu optimieren, wurden die Positionen der Brandschutz-Schottung, sowie die 
brandschutztechnischen Deckenvergüsse aus den Gewerken Heizung und Sanitär dem Gewerk 
Wärmedämmarbeiten hinzugefügt. Hierzu ergab sich im bepreisten Leistungsverzeichnis eine 
Summe von 100.291,42 €.  
 
Auftragsempfehlung: 
Es wird empfohlen der billigst bietenden Firma 
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxßx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx  
auf Basis des Angebotes vom 15.10.2018, den Auftrag zu erteilen. 
 
Mit der Auftragserteilung wird das zur Verfügung stehende Budget, nach Positions-
verschiebung unterschritten. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Der noch verfügbare Vergabegewinn (ca. 508.600,00 €) ist aus Sicht des Baureferates und 
des Planungsteams als Puffer für unvorhergesehene Kosten, die sich u.U.im Gewerk 
VE04 Heizung/ Lüftung/ Sanitär (erneute Ausschreibung notwendig) ergeben, 
zurückzuhalten.  
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Weitere Vergabeeinheiten der VE04: 
 
VE04-3200 Sanitärinstallationsarbeiten 
Es wurde eine Europäische Ausschreibung Los 1 BF1 und Los2 BF2 nach VOB durchgeführt. 
5 Interessenten waren vorhanden und für jedes Baufeld wurde zum Submissionstermin am 
16.10.2018, 10:00Uhr, gaben 2 Firmen Angebote fristgerecht ab. 
Nachgeforderte Unterlagen nach § 16a EU, § 6 EU wurden nach angemessenem Zeitrahmen, 
nicht fristgerecht nachgeliefert. Somit sind die Angebote zwingend auszuschließen. 
 
VE04-3300 Heizungsinstallationsarbeiten 
Es wurde eine Europäische Ausschreibung Los 1 BF1 und Los2 BF2 nach VOB durchgeführt. 
5 Interessenten waren vorhanden. Zum Submissionstermin am 16.10.2018, 11:00Uhr, wurde für 
BF1 ein Angebot fristgerecht abgegeben. Für BF2 lag kein Angebot vor. 
Nachgeforderte Unterlagen für BF1 nach § 16a EU, § 6 EU wurden nach angemessenem 
Zeitrahmen, nicht fristgerecht nachgeliefert. Somit ist das Angebot zwingend auszuschließen. 
 
VE04-3400 Lüftungsinstallationsarbeiten 
Es wurde eine Europäische Ausschreibung Los 1 BF1 und Los2 BF2 nach VOB durchgeführt. 
2 Interessenten waren vorhanden. 
Zum Submissionstermin am 16.10.2018, 11:00Uhr wurde kein Angebot abgegeben. 
 
Diese 3 Vergabeeinheiten der VE04 werden zeitnah nochmals ausgeschrieben. 
 
 
 
 
 
Anlagen (nicht öffentlich) 
 

1. Submissionsübersicht VE03, VE04 
Stand 09.11.2018  
 

2. VE03-3501, BF1- Elektro und Starkstrom: 
Angebotsauswertung/ Vergabevorschlag Projektleitung Elektro Fa. VS Planen & Beraten 
vom   07.11.2018 

 
3. VE03-3502, BF2- Elektro und Starkstrom: 

Angebotsauswertung/ Vergabevorschlag Projektleitung Elektro Fa. VS Planen & Beraten 
vom   07.11.2018 

 
4. VE04-3450 Leitungsdämmarbeiten: 

Angebotsauswertung/ Vergabevorschlag Projektleitung HLS Fa. Donner 
vom  06.11.2018 
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