
Bauausschuss 19.11.2019 Sachstandsbericht Umbauarbeiten Schlosspark
2

Fertiggestellte Bereiche
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Baufortschritt ca. 80%
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Baufortschritt ca. 50%
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Vorbereitung - Detailplanung
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Baufortschritt - ÜbersichtFertiggestellte Bereiche - rotBaufortschritt ca. 80% - gelbBaufortschritt ca. 50% - blauVorbereitung – Detailplanung - braun


