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Vergabe- Firma Baumaßnahme Budget Gremium Auftrags- Gesamt Gesamt

einheit summe Nachträge Auftrag+NA

VE 301 Bernhardt Rückbau u. Schadstoffbeseitigung 592.695,57 € STR 22.01.15 319.639,39 € NA 01 2.378,93 € 18.836,95 € 338.476,34 €

NA 02 6.491,99 €

NA 03 2.954,22 €

NA 04 2.983,98 €

NA 05 4.027,83 €

VE 305 Rank Baumeisterarbeiten 2.049.102,94 € STR 22.01.15 1.728.527,12 € NA 01 26.662,82 € 527.336,75 € 2.255.863,87 €

NA 02 2.920,31 €

NA 03 28.279,56 €

NA 04 5.700,91 €

NA 05 22.891,34 €

NA 06 58.240,44 €

NA 07 21.808,82 €

NA 08 21.717,50 €

NA 09 24.746,17 €

NA 10 48.267,63 €

NA 11 4.361,54 €

NA 12 6.928,74 €

NA 13 7.047,46 €

NA 14 13.025,61 €

NA 15 3.149,26 €

NA 16 6.562,99 €

NA 17 20.302,92 €

NA 18 174.271,09 €

NA 19 1.739,67 €

NA 20 1.765,15 €

Regie 26.946,82 €

VE 307 Söll Gerüstarbeiten 241.496,47 € STR 22.01.15 127.665,58 € 127.665,58 €

VE 310 Klingler Blenschutz/Verdunkelung 49.353,35 € HA 17.10.17 28.798,00 € NA 01 1.130,50 € 1.130,50 € 29.928,50 €

VE 312 Dörfler Dachdeckerarbeiten 351.491,23 € STR 22.01.15 292.945,88 € NA 01 17.592,81 € 25.500,47 € 318.446,35 €

NA 02 991,27 €

NA 03 6.916,39 €

VE 313 Burkhard Spenglerarbeiten 271.731,02 € STR 22.01.15 121.621,57 € NA 01 1.473,91 € 29.506,38 € 151.127,95 €

NA 02 1.065,05 €

NA 03 2.579,68 €

NA 04 15.928,15 €

NA 05 6.016,10 €

NA 06 1.419,97 €

NA 07 1.023,52 €

VE 315 Thomae Zimmerer- und Stahlbauarbeiten 1.210.435,98 € STR 22.01.15 942.929,75 € NA 02 938,00 € 402.430,84 € 1.345.360,59 €

NA 03 317,57 €

NA 04 5.964,20 €

NA 05 9.746,94 €

NA 06 11.996,79 €

NA 07 1.547,92 €

NA 08 29.610,62 €

NA 09 826,61 €

NA 10 3.014,89 €

NA 11 5.827,92 €

NA 12 2.738,19 €

NA 13 6.625,42 €

NA 14 24.601,44 €

NA 15 5.700,00 €

NA 16 7.250,20 €

NA 17 2.609,57 €

NA 18 168.663,86 €

NA 19 1.514,63 €

NA 20 6.669,49 €

NA 21 1.538,61 €

NA 22 -19.638,80 €

NA 23 35.136,36 €

NA 24 2.010,43 €

NA 25 7.533,56 €

NA 26 3.369,31 €

NA 27 4.885,45 €

NA 28 17.430,88 €

NA 29 27.374,00 €

NA 30 3.384,22 €

NA 31 2.254,58 €

NA 32 971,29 €

EA 20.016,69 €

VE 402 HET Elektroinstallation 1.056.294,95 € STR 22.01.15 1.157.909,88 € NA 01 62.113,88 € 943.007,71 € 2.100.917,59 €

NA 02 25.623,58 €

NA 03 3.233,10 €

NA 04 2.128,66 €

NA 05 964,66 €

NA 06 93.659,85 €

NA 07 8.536,79 €

NA 08 10.185,72 €

NA 09 3.161,35 €

NA 10 13.240,08 €

NA 11 1.147,47 €

NA 12 6.600,82 €

NA 13 1.118,60 €

NA 14 7.323,97 €

NA 15 9.744,01 €

NA 16 29.518,26 €

NA 17 61.926,92 €

NA 18 26.180,83 €

NA 19 6.843,26 €

NA 20 71.168,47 €

NA 21 20.124,35 €

NA 22 4.678,72 €

NA 23 18.348,32 €

Nachträge



NA 24 7.686,71 €

NA 25 30.134,22 €

NA 26 22.582,65 €

NA 27 38.210,09 €

NA 28 17.935,68 €

NA 29 11.188,24 €

NA 30 29.002,36 €

NA 31 21.158,94 €

NA 32 2.161,57 €

NA 33 1.675,58 €

Vergleichsvereinbarung VB 273.700,00 €

VE 404 Heidel Sanitäranlagen 347.687,62 € STR 22.01.15 370.787,86 € NA 01 2.956,79 € 197.866,24 € 568.654,10 €

NA 02 77.873,27 €

NA 03 717,81 €

NA 04 3.279,46 €

NA 05 4.298,51 €

NA 06 35.214,99 €

NA 07 15.476,28 €

NA 08 -467,47 €

NA 09 5.272,65 €

NA 10 2.387,87 €

NA 11 4.644,07 €

NA 12 1.102,23 €

NA 13 899,72 €

NA 14 -383,13 €

NA 15 14.825,75 €

NA 16 373,55 €

NA 17 2.510,44 €

NA 18 1.915,97 €

NA 19 -6.148,38 €

NA 20 1.070,26 €

NA 21 -98,44 €

NA 22 5.472,87 €

NA 23 -8.995,21 €

NA 24 1.110,12 €

NA 25 282,60 €

NA 26 783,26 €

NA 27 1.989,06 €

NA 28 4.201,21 €

NA 29 1.958,26 €

NA 30 2.798,80 €

NA 31 1.873,25 €

NA 32 10.299,83 €

NA 33 -2.284,67 €

NA 34 3.446,09 €

NA 35 7.208,57 €

VE 405 Heidel Heizungs- und Kälteanlagen 252.076,74 € STR 22.01.15 397.848,79 € NA 01 7.467,50 € 70.598,55 € 468.447,34 €

NA 02 4.611,56 €

NA 03 1.171,54 €

NA 04 1.324,86 €

NA 05 31.503,67 €

NA 06 469,81 €

NA 07 384,57 €

NA 08 649,95 €

NA 09 722,65 €

NA 10 13.472,94 €

NA 11 628,32 €

NA 12 3.018,71 €

NA 13 1.448,63 €

NA 14 908,86 €

NA 15 2.915,50 €

NA 16 -1.001,48 €

NA 17 1.471,80 €

NA 18 -570,84 €

VE 406 Scheel Lüftungsanlagen einschl. MSR 293.800,04 € STR 22.01.15 317.784,16 € NA 01 10.810,26 € 95.510,96 € 413.295,12 €

NA 02 8.703,05 €

NA 03 461,08 €

NA 04 7.441,05 €

NA 05 5.881,87 €

NA 06 2.513,15 €

NA 07 3.198,37 €

NA 08 860,94 €

NA 09 5.210,95 €

NA 10 1.431,93 €

NA 11 14.857,44 €

NA 12 0,00 €

NA 13 6.843,76 €

NA 14 1.029,34 €

NA 15 533,04 €

EA 25.734,73 €

VE 407 Schmitt + Sohn Aufzugsanlagen 93.100,00 € STR 22.01.15 121.605,51 € NA 01 854,18 € 20.453,27 € 142.058,78 €

NA 02 13.205,19 €

NA 03 2.758,78 €

EA 2.465,68 €

EA 1.169,44 €

VE 408 ISO-BASARAN Wärmedämmmaßnahmen TGA 83.698,61 € STR 22.01.15 50.844,80 € NA 01 1.900,53 € 39.238,23 € 90.083,03 €

NA 02 3.061,67 €

NA 03 2.936,50 €

NA 04 2.797,84 €

NA 05 9.888,85 €

NA 06 1.483,51 €

NA 07 4.078,83 €

NA 08 9.678,06 €

NA 09 3.412,44 €

VE 411 Heidel Heizungsanlagen 47.600,00 € BM 21.07.16 73.277,15 € NA 01 -1.963,50 € 4.717,27 € 77.994,42 €

NA 02 995,80 €

NA 03 2.264,57 €

NA 04 113,03 €

NA 05 298,70 €



NA 06 2.012,39 €

NA 07 996,28 €

VE 412 WISAG Lüftungsanlagen einschl. MSR 357.000,00 € STR 21.07.16 371.388,65 € NA 01 7.164,20 € 2.163,34 € 373.551,99 €

NA 02 -235,27 €

NA 03 -320,26 €

NA 04 -4.445,33 €

VE 416 HoGaKa Profi Küchentechnische Anlagen 65.800,00 € HA 02.10.17 48.375,88 € NA 01 3.228,47 € 35.880,88 € 84.256,76 €

NA 02 23.559,62 €

NA 03 9.092,79 €

VE 418 Klima Shop Klimatechnik 0,00 € HA 24.04.17 10.440,93 € EA 3.407,18 € 6.779,47 € 17.220,40 €

EA 3.372,29 €

VE 420 Dörner Medien- und Veranstaltungstechnik 190.000,00 € STR 19.10.17 178.685,41 € NA 01 -2.320,13 € 7.017,18 € 185.702,59 €

NA 02 6.184,98 €

NA 03 3.152,33 €

VE 421 P.medien Medientechnik Ausstellung 140.075,38 € SA 01.03.18 134.590,19 € NA 01 4.760,00 € 6.621,54 € 141.211,73 €

NA02 1.861,54 €

VE 445 Mohrmann Beleuchtungsanlagen 162.353,00 € STR 19.04.18 231.781,06 € NA 01 4.938,50 € 16.382,02 € 248.163,08 €

NA 02 8.349,52 €

NA 03 3.094,00 €

VE 501 Dolze Außenanlagen Schlosshof 356.946,45 € STR 23.03.17 350.276,49 € NA 01 55.374,66 € 117.952,72 € 468.229,21 €

NA 02 5.778,81 €

NA 03 5.434,56 €

NA 04 19.193,97 €

NA 05 6.056,34 €

NA 06 727,21 €

NA 07 2.073,87 €

NA 08 8.100,08 €

NA 09 6.699,91 €

NA 10 5.536,63 €

NA 11 2.976,68 €

VE 502 Ettenreich Metallbau Freianlagen 100.007,60 € STR 23.03.17 93.299,57 € NA 01 11.202,66 € 16.047,65 € 109.347,22 €

NA02 446,75 €

EA 4.398,24 €

VE 601 Singhammer Estricharbeiten 279.128,76 € STR 16.06.16 393.073,24 € 393.073,24 €

VE 603 Universal-Putz Putz- und Stuckarbeiten 437.900,84 € SA 15.07.15 490.688,53 € NA 01 50.939,74 € 296.770,71 € 787.459,24 €

NA 02 6.148,15 €

NA 03 3.551,91 €

NA 04 3.843,70 €

NA 05 11.774,46 €

NA 06 4.852,01 €

NA 07 5.066,64 €

NA 08 31.335,56 €

NA 09 1.881,03 €

NA 10 32.339,77 €

NA 11 84.552,75 €

NA 12 781,83 €

NA 13 3.935,81 €

NA 14 36.654,71 €

NA 15 3.280,83 €

NA 16 15.831,81 €

VE 604 Universal-Putz Putzbekleidung Alarmputz 0,00 € HA 29.06.18 3.651,52 € 3.651,52 €

VE 605 Stegherr Schlosserarbeiten 128.656,72 € SA 23.03.16 106.349,40 € NA 01 9.225,17 € 9.225,17 € 115.574,57 €

VE 608 Baierl&Demmelhuber Trockenbauarbeiten 454.735,41 € SA 23.02.16 405.902,53 € NA 01 41.989,01 € 118.766,99 € 524.669,52 €

NA 02 24.093,00 €

NA 03 17.854,86 €

NA 04 5.266,99 €

NA 05 19.377,22 €

NA 06 10.185,91 €

VE 610 Sedlmeyr Holztüren einschl. Zargen 244.705,67 € STR 17.03.16 219.444,33 € NA 01 3.542,50 € 58.109,85 € 277.554,18 €

NA 02 6.188,00 €

NA 03 5.145,66 €

NA 04 5.145,66 €

NA 05 3.414,69 €

NA 06 3.414,69 €

NA 07 711,62 €

NA 08 248,28 €

NA 09 -453,84 €

NA 10 665,11 €

NA 11 58,94 €

NA 12 294,70 €

NA 13 975,11 €

NA 14 244,60 €

NA 15 244,60 €

NA 16 1.522,50 €

NA 17 655,70 €

NA 18 806,21 €

NA 19 7.696,92 €

NA 20 2.199,12 €

NA 21 1.229,27 €

EA 14.159,81 €

VE 612 Reiher Metalltüren einschl. Zargen 348.450,04 € STR 17.03.16 165.795,44 € NA 01 8.713,75 € 27.678,78 € 193.474,22 €

NA 02 3.823,92 €

NA 03 1.843,24 €

NA 04 2.001,85 €

NA 05 1.523,90 €

NA 06 -1.396,06 €

NA 07 -349,49 €

NA 08 4.504,94 €

NA 09 2.894,08 €

NA 10 804,23 €

NA 11 371,28 €

NA 12 1.804,33 €

NA 13 1.138,81 €



VE 614 Eiblmeier Holzfenster und -außentüren 504.865,38 € SA 15.07.15 551.686,80 € NA 01 19.566,20 € 36.183,91 € 587.870,71 €

NA 02 6.939,29 €

NA 03 4.211,22 €

NA 04 2.440,68 €

NA 05 1.531,04 €

NA 06 1.495,48 €

VE 615 Syko Döbeln Metallfenster und -außentüren 281.818,72 € SA 15.07.15 250.408,13 € NA 01 1.619,02 € 48.888,70 € 299.296,83 €

NA 02 2.086,40 €

NA 03 666,10 €

NA 04 2.011,93 €

NA 05 831,00 €

NA 06 13.065,46 €

NA 07 1.801,90 €

NA 08 961,77 €

NA 09 6.475,36 €

NA 10 8.979,64 €

NA 11 314,76 €

NA 12 1.856,53 €

NA 13 4.835,06 €

NA 14 921,85 €

EA 2.461,92 €

VE 617 Koch Betonwerksteinarbeiten 100.963,47 € STR 22.09.16 94.461,43 € NA 01 9.710,40 € 16.439,94 € 110.901,37 €

NA 02 356,05 €

NA 03 3.248,49 €

NA 04 3.125,00 €

VE 619 BIG IMAGE Bodenbelagsarbeiten 7.223,12 € HA 07.02.17 10.146,42 € 10.146,42 €

VE 621 Eiblmeier Parkettarbeiten / Holzdielenboden 468.046,03 € STR 27.04.17 382.420,03 € NA 01 499,80 € 13.915,39 € 396.335,42 €

NA 02 5.877,45 €

NA 03 7.538,14 €

VE 623 Nuyken Maler- und Lackierarbeiten 212.341,11 € STR 17.11.16 136.639,86 € 136.639,86 €

VE 625 Frank Malerarbeiten und Außenanstrich 198.104,32 € SA 15.07.15 118.531,38 € NA 01 947,72 € 947,72 € 119.479,10 €

VE 627 BTS Berger Sanitärtrennwände 16.422,00 € HA 04.12.17 18.666,34 € NA 01 404,60 € 1.811,18 € 20.477,52 €

NA 02 1.406,58 €

VE 629 Tobler Schließanlage 23.249,03 € HA 02.10.17 18.544,86 € NA 01 1.351,84 € 7.303,86 € 25.848,72 €

NA 02 3.643,52 €

NA 03 993,10 €

NA 04 675,61 €

NA 05 639,79 €

VE 631 Spreuer Bewegliche Möblierung 161.442,10 € STR 17.05.18 135.851,85 € NA 01 17.568,57 € 20.406,72 € 156.258,57 €

NA 02 2.838,15 €

VE 635 Hein-Pohle Festeinbauten 185.078,21 € STR 27.07.17 148.334,93 € NA 01 12.895,08 € 37.230,32 € 185.565,25 €

NA 02 510,33 €

NA 03 3.750,92 €

NA 04 690,20 €

NA 05 975,06 €

NA 06 342,20 €

NA 07 3.342,79 €

NA 08 2.333,76 €

NA 09 1.593,71 €

NA 10 1.224,83 €

NA 11 1.083,76 €

NA 12 359,98 €

NA 13 3.439,10 €

NA 14 2.986,90 €

NA 15 1.701,70 €

VE 639 Virtuz Beschilderung 35.700,00 € HA 04.05.18 17.750,46 € NA 01 1.110,56 € 1.922,38 € 19.672,84 €

NA 02 429,35 €

NA 03 382,47 €

VE 641 Sol Clean Baureinigung 17.123,12 € HA 09.01.17 23.981,17 € 23.981,17 €

VE 643 Röhlich Fliesen- und Plattenarbeiten 134.982,51 € BM 21.02.17 88.706,41 € NA 01 4.303,25 € 5.285,40 € 93.991,81 €

NA 02 982,15 €

VE 644 Huschenbeth Ziegelsteintreppen 8.896,00 € HA 04.10.16 19.382,30 € NA 01 2.720,63 € 9.376,39 € 28.758,69 €

NA 02 2.429,26 €

NA 03 1.776,54 €

NA 04 2.449,96 €

VE 645 DRY-ICE-TEC Trockeneisstrahlen 31.847,97 € HA 10.05.16 29.021,75 € 29.021,75 €

VE 647 Schmid Fliesenarbeiten Aufzugskabine 0,00 € HA 14.08.18 2.935,58 € 2.935,58 €

VE 650 Gigler Vitrinenbau, Los 1: Tischlerarbeiten 470.270,15 € STR 26.07.18 548.508,84 € NA 01 26.962,35 € 147.333,47 € 695.842,31 €

NA 02 63.452,23 €

NA 03 2.513,28 €

NA 04 6.842,50 €

NA 05 6.440,28 €

NA 06 8.857,17 €

NA 07 7.276,85 €

NA 08 8.193,15 €

NA 09 1.309,00 €

NA10 4.188,80 €

ZA 11.297,86 €

VE 650/2 TREND-STORE Vitrinenbau, Los 2 375.280,78 € STR 18.10.18 442.263,21 € NA 01 44.220,90 € 5.687,62 € 447.950,83 €

NA 02 -36.947,12 €

NA 03 -3.084,19 €

NA 04 993,65 €

NA 05 504,38 €

VE 652 Fuhrmann Grafikleistungen 16.372,02 € HA 14.01.19 13.385,12 € NA 01 6.007,12 € 6.007,12 € 19.392,24 €

VE 653 TREND-STORE Dekorbau, Los 1: Schreinerarbeiten 83.466,60 € STR 15.11.18 136.121,72 € NA 01 -5.763,41 € 8.091,04 € 144.212,76 €

NA 02 2.717,96 €

NA 03 454,34 €

NA 04 7.657,65 €

NA 05 3.024,50 €

VE 653 Fuhrmann Dekorbau, Los 2: Grafikarbeiten 39.460,40 € HA 08.10.18 31.032,82 € NA 01 1.261,40 € 5.465,53 € 36.498,35 €



NA 02 3.766,20 €

NA 03 277,87 €

NA 04 160,06 €

VE 654 Spreuer Lose Möblierung 23.181,20 € HA 22.01.18 13.693,33 € NA 01 2.000,39 € 5.855,99 € 19.549,32 €

NA 02 3.855,60 €

VE 655 Brichta Textile Bespannungen/Verschatt. 30.731,75 € HA 03.12.18 14.556,56 € NA 01 5.226,06 € 10.286,48 € 24.843,04 €

NA 02 2.542,99 €

NA 03 768,70 €

NA 04 1.748,73 €

VE 656 Tactile Studio Modelle 28.560,00 € BM 02.01.19 68.573,75 € ZA 1.190,00 € 1.190,00 € 69.763,75 €

Gesamtsummen 13.661.750,38 € 12.571.533,66 € 3.485.159,58 € 16.056.693,24 €


