
Gesamtprojektkosten

Neubau Baubetriebshof BA 1-3

Kostenberechnung   l   BA 1 - Bodenzwischenlager

 Stand 22.07.2020

Kostengruppe Position Kostenanteil

200 Herrichten & Erschließen -  €                                 

300 Baukonstruktion Bodenzwischenlager 1.665.070 €                     

001 Baustelleneinrichtung 43.000 €                           

002 Erdarbeiten 114.600 €                         

003 Betonarbeiten 1.172.100 €                     

004 Spenglerarbeiten / Dachabdichtung 171.500 €                         

005 Tore 157.870 €                         

006 Schlosserarbeiten 6.000 €                             

400 Bauwerk - Technische Anlagen 31.000 €                           

440 Starkstrom 31.000 €                           

500 Außenanlagen 1.141.540 €                     

300 Baugrube (Flächendrainage) 199.789 €                         

510 Geländeflächen 107.162 €                         

520 Befestigte Flächen 346.334 €                         

520 Umbau Querungshilfe 95.200 €                           

530 Baukonstruktion in Außenanlagen 20.706 €                           

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 83.323 €                           

550 Einbauten in Außenanlagen 27.751 €                           

570 Pflanz & Saatflächen 183.551 €                         

590 Sonstige Außenanlagen 77.719 €                           

500 Entsorgung Erdaushub 600.000 €                         

300 Entsorgung Erdaushub 600.000 €                         

500 Technische Anlagen in Außenanlagen 315.045 €                         

540 Abwasseranlagen 304.425 €                         

540 Außenbeleuchtung 10.620 €                           

700 Baunebenkosten 630.000 €                         

Gesamtkosten BA 1   4.382.655 €                  
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Gesamtprojektkosten

Neubau Baubetriebshof BA 1-3

Kostenberechnung   l   BA 2 - Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle und Außenanlagen

Stand  15.04.2021

Kostengruppe Position Kostenanteil

200 Herrichten & Erschließen 503.140 €                         

220 Abwasser, Wasser, Gas 65.067 €                           

220 Regenwasserableitung 378.400 €                         

220 Strom & Telekommunikation 59.673 €                           

300 Baukonstruktion Betriebsgebäude 5.236.690 €                     

001 Baustelleneinrichtung 178.500 €                         

002 Erdarbeiten 369450

003 Baumeisterarbeiten 2.443.120 €                     

004 Gerüstarbeiten 46.720 €                           

005 Dachdeckung / Oberlichte 458380

006 Fenster/Fassaden 170570

007 Sonnenschutzanlagen 38.000 €                           

008 Sektionaltore 169500

009 Innenputzarbeiten 10.250 €                           

010 WDVS-Außenputzarbeiten 216.600 €                         

011 Estricharbeiten 176.820 €                         

012 Schlosserarbeiten 28.000 €                           

013 Anstrich/Beschichtungsarbeiten 340.780 €                         

014 Parkettarbeiten 48.740 €                           

015 Fliesenarbeiten 125.400 €                         

016 Trockenbauarbeiten/Innentüren 327.700 €                         

017 Brandschutzelemente 36.960 €                           

018 Schließanlage 20.000 €                           

019 Betriebliche Einbauten 17.000 €                           

020 Baureinigung 14.200 €                           

300 Umplanung Verwaltungsbereich 260.000 €                         

001 Schätzkosten Baukonstruktion Betriebsgebäude 220.000 €                         

002 Schätzkosten Einbau Podeste in Bestandshalle 40.000 €                           

300 Baukonstruktion Fahrzeughalle 1.608.550 €                     

001 Baustelleneinrichtung 40.000 €                           

002 Erdarbeiten 262.800 €                         

003 Betonarbeiten 762.900 €                         

004 Gerüstarbeiten 62.000 €                           

005 Dachabdichtung 249.350 €                         

006 Fenster/Außentüren 2.700 €                             

007 Garagentore 210.000 €                         

008 Schlosserarbeiten 14.400 €                           

009 Schließanlage 4.400 €                             
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Gesamtprojektkosten

Neubau Baubetriebshof BA 1-3

400 Bauwerk - Technische Anlagen 3.412.113 €                     

410 Abwasser, Wasser, Gas 395.635 €                         

420 Wärmeversorgung 501.451 €                         

430 Lüftung 682.956 €                         

440 Starkstrom 908.670 €                         

450 Fernmeldeanlagen 126.716 €                         

460 Förderanlagen 77.302 €                           

470 Werkstatteinrichtung 467.720 €                         

470 Druckluft 88.292 €                           

480 Gebäudeautomatisation 163.370 €                         

500 Außenanlagen 1.664.079 €                     

300 Baugrube (Flächendrainage) 267.988 €                         

510 Geländeflächen 168.766 €                         

520 Befestigte Flächen 586.505 €                         

530 Baukonstruktion in Außenanlagen 95.224 €                           

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 154.910 €                         

550 Einbauten in Außenanlagen 41.364 €                           

570 Pflanz & Saatflächen 260.060 €                         

590 Sonstige Außenanlagen 89.262 €                           

500 Entsorgung Erdaushub 400.000 €                         

300 Entsorgung Erdaushub 400.000 €                         

500 Siloanlage mit Sohleerzeugung 508.000 €                         

550 Gründung Bodenplatte 118.000 €                         

550 Siloanlage 700 m³ mit Sohleerzeugung 390.000 €                         

500 Technische Anlagen in Außenanlagen 679.957 €                         
540 Entw. & Wasserleitungen 628.620 €                         
540 Starkstrom 51.337 €                           

600 Ausstattung & Kunstwerke 224.840 €                         

610 Möblierung Verwaltungsbereich 106.040 €                         

610 Ausstattung Werkbereiche 118.800 €                         

700 Baunebenkosten 3.363.800 €                     

Gesamtkosten BA 2   17.861.169 €                
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Gesamtprojektkosten

Neubau Baubetriebshof BA 1-3

Kostenschätzung   l   BA 3 - Schüttgutlager

 Stand 15.04.2020

Kostengruppe Position Kostenanteil

200 Herrichten & Erschließen -  €                                 

500 Außenanlagen 731.722 €                         

510 Geländeflächen 106.603 €                         

520 Befestigte Flächen 163.794 €                         

530 Baukonstruktion in Außenanlagen 262.128 €                         

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 57.542 €                           

570 Pflanz & Saatflächen 63.347 €                           

590 Sonstige Außenanlagen 78.308 €                           

500 Technische Anlagen in Außenanlagen 290.620 €                         

540 Abwasseranlagen 280.000 €                         

540 Außenbeleuchtung 10.620 €                           

700 Baunebenkosten 200.000 €                         

Gesamtkosten BA 3   1.222.342 €                  

4.382.655 €                  

17.861.169 €                

1.222.342 €                  

23.466.166 €          
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