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Beschlussvorlage 
 

2022/054  

 Referat Finanzreferat  

 Abteilung 
Abt. 21, Haushalt, 
Kostenrecht, Zuschüsse 

 Verfasser(in) Finanzreferat  

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Stadtrat 17.02.2022 öffentlich 

 
 
Kostenmehrung bei der Erweiterung des Kinderhauses St. Benno des Kinderheimvereins 
Friedberg und Kosten für Wasser- und Kanalanschluss 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Mehrkosten in Höhe von rd. 180.000 € werden zur Kenntnis genommen und genehmigt. 
Die Mittel sind im Haushalt 2022 auf HHStelle 4641.9880.04 einzuplanen. 
 
 

 



 

Vorlagennummer: 2022/054 
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Sachverhalt: 

 
Am 12. Januar 2022 teilte Herr Schulan vom Kinderheimverein Friedberg mit, dass es für den 
Anbau des KiH St. Johanna an die Einrichtung St. Benno weitere Mehrkosten gibt. 
Dies ist zum einen der aktuellen Preislage in der Bauindustrie geschuldet, durch die einige 
Ausschreibungen über der Kostenschätzung abgeschlossen werden mussten. Zum anderen 
musste aufgrund verschiedener Einwände von Fachstellen eine gravierende Umplanung 
erfolgen, welche den Anbau von 3 Modulen mehr nötig macht. 
Mit Email vom 25. Januar 2022 wurden durch den Kinderheimverein die Mehrkosten schriftlich 
erläutert und auch die Gründe nochmals dargelegt (siehe Anlagen NÖ).  
Es ergibt sich eine Kostenmehrung in Höhe von 121.000 € nach der aktuellen 
Kostenfortschreibung. 
 
 
Weiter wurde im November 2021 durch die Stadtwerke mitgeteilt, daß für den Erweiterungsbau 
Wasser- und Kanalherstellungsbeiträge zu entrichten sind. Diese sind vom Grundstückseigner 
zu leisten. Die Stadtwerke kalkulieren hier mit Kosten in Höhe von 21.496 € für den Wasser- und   
37.000 € für den Kanalanschluss. 

 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Mittteilung Kinderheimverein (nichtöffentlich) 
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