Beschlussvorlage **2014/144**	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 33, Tiefbau
	Verfasser(in)	Baureferat

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Bauausschuss	**08.07.2014**	**öffentlich**

Wittelsbacher Schloss Friedberg - Schlossweiher
- Beschluss der Entwurfsplanung -

Beschlussvorschlag:

1. Die Entwurfsplanung zum Schlossweiher der [redacted] vom 09.05.2014 wird zur Kenntnis genommen anerkannt.

2. Die Umsetzung der Maßnahme soll gemäß den Haushaltsansätzen im Jahr 2014 begonnen und im Jahr 2015 fortgeführt und abgeschlossen werden.

anwesend:	**für den Beschluss:**	**gegen den Beschluss:**

Vorlagennummer: 2014/144

Sachverhalt:

Das Thema „Schlossweiher“ wurde zuletzt in der Bauausschusssitzung im Februar 2014 behandelt. Nach Vorstellung der vom Büro [redacted] überarbeiteten Studie wurde folgender Beschluss gefasst:

1. *Die überarbeitete Studie zum Schlossweiher der [redacted] vom 14.11.2013 wird zur Kenntnis genommen und als Grundlage für die weitere konkrete Planung anerkannt.*

2. *Die Umsetzung der Maßnahme soll gemäß den Haushaltsansätzen im Jahr 2014 begonnen und im Jahr 2015 fortgeführt und abgeschlossen werden.*

Zwischenzeitlich liegt die fertiggestellte Entwurfsplanung vor, die in der Sitzung vorgestellt wird. Im Zuge der Planung wurde auch die Kostenschätzung zur Kostenberechnung fortgeschrieben. Dabei haben sich bereichsweise noch Kostensteigerungen im Gesamtumfang von ca. 10 % ergeben, sodass die kalkulierten Baukosten nun bei ca. 230.000 € liegen. Zusammen mit weiteren Kostenstellen (Studie, Baugrund, Honorar,…) ergeben sich somit Gesamtkosten in Höhe von ca. 290.000 €.
Unter der Haushaltsstelle 5800.9550-07 sind im Jahr 2014 150.000 € für diese Maßnahme vorgesehen, im Jahr 2015 weitere 100.000 €. Somit sind die angesetzten Haushaltsmittel Stand heute nicht ausreichend, für die Umsetzung der vorliegenden Planung wären überplanmäßige Mittel erforderlich.
Sofern der Bauausschuss einer Umsetzung der vorgestellten Planung zustimmt, wird vorgeschlagen den Bedarf an überplanmäßigen Mitteln nach Vorliegen der Angebote zu bestimmen und diese bei Auftragsvergabe zu genehmigen.

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass Anfang August 2014 die Leistungsverzeichnisse verschickt werden, sodass Anfang September entsprechende Angebote vorliegen. Nach deren Prüfung ist dann für Ende September die Beauftragung und für Anfang Oktober der Baubeginn geplant. Die Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2015.

Vorlagennummer: 2014/144

Finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Gesamtkosten:	€	hierauf objektbezogene Einnahmen	€
		Rest-Eigenfinanzierung	€
Haushaltsmittel			
☐ Mittel vorhanden	☐ Verw.HH HHSt.:		€
	☒ Verm.HH HHSt.: 5800.9550-07		€
☐ keine Mittel vorhanden oder nur teilweise vorhanden	☐ überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich		
		in Höhe von:	€
		Deckungsmittel:	€

Anlagen:

Auszug Lageplan (o. M.)