Beschlussvorlage 2020/220	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 32, Stadtplanung/Hochbau
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Stadtrat	**02.07.2020**	**öffentlich**

NSW- Neubau städtischer Wohnungen Afrastraße 40- BF2, Georg-Fendt-Straße 1- BF1, 86316 Friedberg
1. Nachtrag Außenanlagen VE09-5000, Los 1 und Los 2

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt der Beauftragung des 1. Nachtrags für das Gewerk VE09-5000 Außenanlagen für Baufeld 1 und Baufeld 2 zu.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:

Vorlagennummer: 2020/220

Sachverhalt:

Nachtrag Gewerk VE09-5000 Außenanlagen

In der Sitzung des Stadtrats vom 19.09.2019 gab es die Zustimmung zur Vergabe von Leistungen Vergabepaket Außenanlagen (auf Basis des Angebots vom 22.08.2019).

Der Auftrag ging an die Firma:
[redacted]

Am 28.05.2020 hat die [redacted] einen Nachtrag eingereicht.

In der Ausschreibung und dem entsprechenden Auftrag waren die notwendigen Pflanzungen nicht allumfänglich enthalten.
Der gegenständliche Nachtrag enthält nun die ergänzend notwendigen Pflanzungen für beide Baufelder.
Die Preise wurden von Landschaftsplanungsbüro Brugger geprüft. Sie entsprechen dem Niveau der ursprünglichen Beauftragung. Die Anforderungen an eine wirtschaftliche Vergabe sind somit erfüllt.

Die Auftragssummen sind in der Anlage (nicht öffentlich) dargestellt.

Mit diesem Beschluss sind die Budgetreserven aufgebraucht.

Aufgrund der Höhe des Nachtrags sind die Voraussetzungen für eine Nachtragsbeauftragung durch den Bürgermeister nicht mehr erfüllt. Somit ist hier ein Beschluss des Bauausschusses oder Stadtrates notwendig.

Anlagen: (nicht öffentlich)

Anlage 1 – Kosten Auftrag und Nachtrag
Anlage 2 - Nachtragsvereinbarung für Los 1+ Los 2